П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"				
Краткое наименование федерального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Новак А.В.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Илюшникова Т.А.		Заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Тараканов А.А.		Заместитель директора департамента		
Целевые группы федерального проекта					
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"		
		Направление (подпрограмма)			

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях																			
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000	Декомпозирован	ЕМИСС "Государственная статистика"	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП																			
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	-	1	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях														
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП														
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП	Процент	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	55,00	55,00	60,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1																							
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства размещены ценные бумаги на фондовой бирже и на инвестиционных платформах (количество размещенных субъектами МСП выпусков ценных бумаг на фондовой бирже и на инвестиционных платформах, по которым в том числе оказана поддержка за счет средств федерального бюджета, ежегодно)	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	-	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета понесенных затрат, связанных с размещением ценных бумаг на фондовой бирже и на инвестиционных платформах (компенсация 50% понесенных затрат по договорам об оказании услуг по привлечению/содействию в привлечении инвестиций, включая услуги организатора размещения/андеррайтера или инвестиционной платформы, оценщика, аудитора, рейтингового агентства)																						
2	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях																					
2.1	Расширен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков	-	Триллион рублей	7,2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9,4000	9,8000	10,2000	10,6000	11,0000	11,4000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
2.1.1	Количество уникальных поставщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками	-	Тысяча единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,0000	225,0000	230,0000	235,0000	240,0000	245,0000	-	-	-	-	-
Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства за период 2025-2030 годов составит не менее 62,4 трлн рублей																							
2.2	Обеспечено проведение АО "Корпорация "МСП" мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки	-	Условная единица	2,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
В период 2025-2030 гг. АО "Корпорация "МСП" обеспечено проведение мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не реже 4 раз в год (ежеквартально), результаты мониторинга направлены в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России																							
2.3	Организован и расширен сбыт продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	0,3800	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	0,4000	0,4800	0,4800	0,6000	0,7000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Обеспечено ежегодное предоставление услуг и мер поддержки субъектам МСП в целях заключения сделок с торговыми сетями и другими компаниями (без государственного участия), участия в проекте "Фермерский островок". К концу 2030 года количество субъектов МСП, организовавших или расширивших рынки сбыта составит составит более 3 тыс. единиц																							
2.4	Обеспечено утверждение программ по развитию субъектов МСП	-	Единица	35,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	44,0000	53,0000	62,0000	71,0000	80,0000	100,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля субъектов МСП, превысивших предельные	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе с заключением "офсетных" договоров. . Нарастающий итог																				значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)		развитие и инновационная экономика"
Количество программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением "офсетных" договоров. Нарастающий итог																							
2.5	Обеспечено предоставление субъектам малого предпринимательства льготной лизинговой поддержки АО "МСП Лизинг" за счет применения пониженной ставки	-	Миллиард рублей	4,5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
2.5.1	Количество субъектов малого предпринимательства - получателей льготной лизинговой поддержки АО "МСП Лизинг"	-	Тысяча единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1370	0,1290	0,1240	0,1190	0,1140	0,1100	-	-	-	-	-
Объем льготной лизинговой поддержки (сумма льготного лизингового финансирования), предоставленной АО "МСП Лизинг" субъектам малого предпринимательства за период 2025-2030 годов, составит 18,0 млрд рублей																							
2.6	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансировани	-	Миллиард рублей	392,1400	2024	-	-	-	-	-	-	-	207,5100	208,9600	210,0800	210,8400	211,2100	211,1400	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	я за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)																				субъектов МСП (микро-, малые, средние)		
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей																							
2.7	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	56 270,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42 580,0000	42 532,0000	42 532,0000	42 532,0000	42 532,0000	42 532,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей																							
2.8	Обеспечен объем гарантий и поручительств, предоставленных АО "Корпорация "МСП" российским кредитным организациям в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимате	-	Миллиард рублей	95,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	109,1000	108,2000	108,3000	108,4700	108,6000	108,8000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	льства по кредитам																						
2.9	Субъектами МСП размещены облигации на фондовой бирже (объем размещенных субъектами малого и среднего предпринимательства выпусков облигаций на фондовой бирже, ежегодно)	-	Миллиард рублей	8,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Компенсация из федерального бюджета затрат субъектов МСП, связанных с выплатой купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже (размер субсидии зависит от остаточной номинальной стоимости выпуска облигации на дату выплаты купонного дохода)																						
2.10	Предоставлены кредиты субъектам МСП по льготной ставке в рамках программы субсидирования кредитования	-	Миллиард рублей	500,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
3	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП																						
3.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,9500	1,8400	3,2600	5,0600	6,0100	5,1300	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков																				в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП		
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей																							
3.2	Обеспечено расширение перечня видов сведений, не менее 2 видов, используемых для наполнения цифрового профиля предпринимателя на Цифровой платформе МСП.РФ	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,0000	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
3.2.1	Создан (доработан) информационно-телекоммуникационный сервис (система)	-	Условная единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Доработан цифровой профиль предпринимателя в части расширения перечня видов сведений, а также развит проактивный подбор услуг, сервисов и мер поддержки на Цифровой платформе МСП.РФ																						
3.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим начать бизнес, предоставлены услуги и сервисы на Цифровой платформе МСП.РФ	-	Тысяча единиц	500,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	525,0000	550,0000	575,0000	600,0000	625,0000	650,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Количество полученных в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов за период 2025-2030 годов составит более 3,5 млн единиц																						
3.4	Предоставлен доступ к услугам, мерам поддержки и сервисам не менее 5 федеральных органов власти и институтов развития на Цифровой платформе МСП.РФ, необходимым для создания и развития бизнеса	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																				организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП		
3.4.1	Создан (доработан) информационно-телекоммуникационный сервис (система)	-	Условная единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развит функционал Цифровой платформы МСП.РФ за счет предоставления доступа к услугам, мерам поддержки и сервисам не менее 5 федеральных органов власти и институтов развития, необходимым для создания и развития бизнеса																						
3.5	Обеспечено проведение Федеральной программы "Мама - предприниматель"	-	Единица	63,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
В субъектах Российской Федерации проведена программа, направленная на развитие и поддержку женского предпринимательства																						
3.6	Предоставлен доступ к сервису "Логистика для МСП" на Цифровой платформе	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Создание (развитие) информационно-	-	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	МСП.РФ																		телекоммуникационного сервиса (информационной системы)		МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП		экономика"
3.6.1	Создан (доработан) информационно-телекоммуникационный сервис (система)	-	Условная единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-
Создан сервис "Логистика для МСП" на Цифровой платформе МСП.РФ																							
3.7	Предоставлен доступ к сервису "Электронный документооборот" на Цифровой платформе МСП.РФ	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					инфраструктуры поддержки субъектов МСП		
3.7.1	Создан (доработан) информационно-телекоммуникационный сервис (система)	-	Условная единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Создан сервис "Электронный документооборот" на Цифровой платформе МСП.РФ																							
3.8	Предоставлен доступ к сервису "Электронная отчетность" на Цифровой платформе МСП.РФ	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
3.8.1	Создан (доработан) информационно-телекоммуникационный сервис (система)	-	Условная единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Создан сервис "Электронная отчетность" на Цифровой платформе МСП.РФ																							
	Субъектам	-	Единица	780,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	833,0	935,0	1 116,	1 397,	1 731,	2 016,	Оказани	Декомпоз	Уровень	-	Государственна

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
3.9	малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний												000	000	0000	0000	0000	0000	е услуг (выполнение работ)	ирован	удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП		я программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц																							
3.10	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	477,6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	151,4000	151,4000	151,4000	151,4000	151,4000	151,4000	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпозирован	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктур	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ы поддержки субъектов МСП		
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес																							
3.11	Обеспечена деятельность и содержание акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в целях осуществления задач и реализации функций в рамках Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", национального/ федерального проекта	-	Условная единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	-	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Финансирование затрат акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", связанных с обеспечением деятельности (фонд оплаты труда, налоги иные обязательные платежи, расходы на содержание, обеспечение безопасности), решением задач и осуществлением функций, предусмотренным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", достижением целей национального / федерального проекта, включая финансово-гарантийную поддержку субъектов МСП																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1															
1.2	Субъектами малого и среднего предпринимательства размещены ценные бумаги на фондовой бирже и на инвестиционных платформах (количество размещенных субъектами МСП выпусков ценных бумаг на фондовой бирже и на инвестиционных платформах, по которым в том числе оказана поддержка за счет средств федерального бюджета, ежегодно), 60405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 808 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 808,30
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 808 ,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 808,30
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях														
2.1	Обеспечен объем гарантий и поручительств, предоставленных АО "Корпорация "МСП" российским кредитным организациям в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам, 60304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 188 ,50	5 251 5 46,40	4 436 2 05,50	3 778 4 16,00	3 599 5 50,00	3 468 4 86,50	21 147 392,90
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 188 ,50	5 251 5 46,40	4 436 2 05,50	3 778 4 16,00	3 599 5 50,00	3 468 4 86,50	21 147 392,90
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Субъектами МСП размещены облигации на фондовой бирже (объем размещенных субъектами малого и среднего предпринимательства выпусков облигаций на фондовой бирже, ежегодно), 60305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Предоставлены кредиты субъектам МСП по льготной ставке в рамках программы субсидирования кредитования, 60302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 644 918,30	49 013 801,70	40 872 503,40	33 697 060,90	29 207 645,70	27 525 044,50	237 960 974,50
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 644 918,30	49 013 801,70	40 872 503,40	33 697 060,90	29 207 645,70	27 525 044,50	237 960 974,50
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП														
3.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 000,00	9 260 000,00	9 260 000,00	9 260 000,00	10 290 000,00	51 440 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, 55270														
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	30 000 000,00
3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	30 000 000,00
3.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	30 000 000,00
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00	7 200 000,00	36 000 000,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего														
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 0 00,00	2 780 0 00,00	2 780 0 00,00	2 780 0 00,00	3 090 0 00,00	15 440 000,00
3.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 55270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 330 ,00	538 330 ,00	538 330 ,00	538 330 ,00	538 330 ,00	538 330 ,00	3 229 980,00
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	3 198 000,00
3.2.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	3 198 000,00
3.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	533 000 ,00	3 198 000,00
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 33	538 33	538 33	538 33	538 33	538 33	3 229 980,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Обеспечена деятельность и содержание акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в целях осуществления задач и реализации функций в рамках Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", национального/федерального проекта, 64816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 962 ,00	1 614 1 85,40	2 487 4 52,80	3 278 0 00,00	3 641 0 00,00	4 332 0 00,00	16 251 600,20
3.3.1.	Федеральный бюджет,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 96	1 614 1	2 487 4	3 278 0	3 641 0	4 332 0	16 251 600,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего								2,00	85,40	52,80	00,00	00,00	00,00	
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 867 207,10	69 787 863,50	57 594 491,70	50 551 806,90	46 246 525,70	46 153 861,00	330 201 755,90
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 861 877,10	64 212 533,50	53 729 161,70	46 686 476,90	42 381 195,70	41 858 531,00	308 729 775,90
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 330,00	9 898 330,00	7 018 330,00	7 018 330,00	7 018 330,00	7 738 330,00	39 229 980,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	3 090 000,00	15 440 000,00
в том числе: средства Фонда национального благосостояния		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях												
1.1.	Обеспечен объем гарантий и поручительств, предоставленных АО "Корпорация "МСП" российским кредитным организациям в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613188,5000
1.2.	Субъектами МСП размещены облигации на фондовой бирже (объем размещенных субъектами малого и среднего предпринимательства выпусков облигаций на фондовой бирже, ежегодно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171808,3000
1.3.	Предоставлены кредиты субъектам МСП по льготной ставке в рамках программы субсидирования кредитования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57644918,3000
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП												
2.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.2.	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533000
2.3.	Обеспечена деятельность и содержание акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в целях осуществления задач и реализации функций в рамках Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", национального/федерального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898962,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1								
1.1	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства размещены ценные бумаги на фондовой бирже и на инвестиционных платформах (количество размещенных субъектами МСП выпусков ценных бумаг на фондовой бирже и на инвестиционных платформах, по которым в том числе оказана поддержка за счет средств федерального бюджета, ежегодно)"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-
1.1.1	Контрольная точка не задана	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
2	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях							
2.1	Результат "Расширен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исаевич А. И.		Данные АО "Корпорация "МСП"
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2025 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.1.2	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2025 года"	-	05.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2025 года, направленный	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							письмом в Минэкономразвития России	
2.1.3	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2025 года"	-	05.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2025 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.4	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2025 года"	-	07.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2025 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.5	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в отчетном	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	году"						крупнейшими заказчиками в отчетном году, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.1.6	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2025 году"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2025 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС и годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов МСП, размещенных крупнейшими заказчиками в ЕИС, сведений о годовом объеме закупок и о количестве поставщиков - субъектов МСП крупнейших заказчиков, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							в 2025 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.1.8	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2026 года"	-	07.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2026 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.9	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2026 года"	-	07.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2026 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.10	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших	-	07.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2026 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2026 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.1.11	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2026 года"	-	07.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2026 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.12	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в отчетном году"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в отчетном году, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.13	Контрольная точка "Проведен анализ	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2026 году"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2026 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС и годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов МСП, размещенных крупнейшими заказчиками в ЕИС, сведений о годовом объеме закупок и о количестве поставщиков - субъектов МСП крупнейших заказчиков, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в 2026 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.1.15	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших	-	07.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2027 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2027 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.1.16	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2027 года"	-	07.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2027 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.17	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2027 года"	-	07.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2027 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.	Контрольная точка	-	07.10.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коротченков	Отчет	Данные АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
18	"Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2027 года"		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	а Н. Н.	Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2027 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	«Корпорация «МСП»
2.1.19	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в отчетном году»"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в отчетном году, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.20	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2027 году"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2027 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС и годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов МСП, размещенных крупнейшими заказчиками в ЕИС, сведений о годовом объеме закупок и о количестве поставщиков - субъектов МСП крупнейших заказчиков, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в 2027 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.1.22	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2028 года"	-	07.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2028 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.	Контрольная точка	-	07.07.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коротченков	Отчет	Данные АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
23	"Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2028 года"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	а Н. Н.	Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2028 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	«Корпорация «МСП»
2.1.24	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2028 года"	-	07.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2028 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.25	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2028 года"	-	09.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2028 года, направленный письмом в	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Минэкономразвития России	
2.1.26	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в отчетном году"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в отчетном году, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.27	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2028 году"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2028 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС и годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов МСП, размещенных	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							крупнейшими заказчиками в ЕИС, сведений о годовом объеме закупок и о количестве поставщиков - субъектов МСП крупнейших заказчиков, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в 2028 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.1.29	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2029 года"	-	09.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2029 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.30	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2029 года"	-	09.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2029	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							года, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.1.31	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2029 года"	-	09.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2029 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.32	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2029 года"	-	09.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2029 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.33	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП,	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заказчиками в отчетном году"						заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в отчетном году, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.1.34	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2029 году"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2029 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС и годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов МСП, размещенных крупнейшими заказчиками в ЕИС, сведений о годовом объеме закупок и о количестве поставщиков - субъектов МСП крупнейших заказчиков, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							в 2029 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.1.36	Контрольная точка "Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2030 года"	-	08.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в I квартале 2030 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.37	Контрольная точка " Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2030 года"	-	08.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в первом полугодии 2030 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.38	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими	-	08.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП,	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	заказчиками в первом полугодии 2030 года"						заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в первом полугодии 2030 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.1.39	Контрольная точка " Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2030 года"	-	08.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП за 9 месяцев 2030 года, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.40	Контрольная точка " Проведен анализ сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2030 году"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра договоров ЕИС сведений об объеме закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2030 году, направленный письмом в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.1.41	Контрольная точка "Проведен анализ сведений о количестве	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о результатах анализа по данным реестра	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в отчетном году"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		договоров ЕИС сведений о количестве поставщиков - субъектов МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками в отчетном году, направленный письмом в Минэкономразвития России	
2.2	Результат "Обеспечено проведение АО "Корпорация "МСП" мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исаевич А. И.		Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Методика проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							определенных Правительством Российской Федерации, в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия в 2025г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2025 г."	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2025г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России,	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ФАС России.	
2.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2024 г."	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2024г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от	-	11.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками,	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1-е полугодие 2025 г."						осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 полугодие 2025 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2025 г."	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							мониторинг соответствия за 9 месяцев 2025 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2025 г в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Методика проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия в 2026 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2026 г."						закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2026 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2025 г."	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2025 г. направлена в адрес	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2025 г. в сравнении с 2024 г."	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствии за 2025 г. в сравнении с 2024 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками,	-	10.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1-е полугодие 2026 г."			отсутствует	отсутствует		аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 полугодие 2026 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых	-	12.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2026 г."						видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2026 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Методика проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия в 2027 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.	Контрольная точка		30.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коротченков	Исходящее письмо	Данные АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
14	"Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2027 г."	-	27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	а Н. Н.	Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2027 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	"Корпорация "МСП"
2.2.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2026 г."						в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2026 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2026 г. в сравнении с 2025 г."	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2026 г. в сравнении с 2025	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1-е полугодие 2027 г."	-	10.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1е полугодие 2027 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2027 г. "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		«Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2027 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Методика проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия в 2028 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2028 г."	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2028 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России,	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ФАС России.	
2.2.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», определенных Правительством Российской Федерации, в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2027 г. "	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», определенных Правительством Российской Федерации, в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2027 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками,	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2027 г. в сравнении 2026 г. "			отсутствует	отсутствует		аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2027 г. в сравнении с 2026 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых	-	10.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проводится оценка и мониторинг соответствия за 1-е полугодие 2028 г."						видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 полугодие 2028 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2028 г."	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2028 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России,	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ФАС России.	
2.2.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Методика проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия в 2029 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2029 г."						в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2029 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2028 г."	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							2028 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2028 г. в сравнении с 2027 г."	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2028 г. в сравнении с 2027 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между	-	10.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1-е полугодие 2029 г. "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		«Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 полугодие 2029 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2029 г. "						ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2029 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Методика проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия в 2030 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России,	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ФАС России.	
2.2.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2030 г. "	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 квартал 2030 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2029 г. "						МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствии за 2029 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 2029 г. в сравнении с	-	17.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2028 г."						мониторинг соответствии за 2029 г. в сравнении с 2028 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.2.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1-е полугодие 2030 г. "	-	12.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 1 полугодие 2030 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.2.36	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Информация об итогах	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2030 г. "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		проведения АО «Корпорация «МСП» мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в отношении которых проводится оценка и мониторинг соответствия за 9 месяцев 2030 г. направлена в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России.	
2.3	Результат "Организован и расширен сбыт продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исаевич А. И.		Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о размещении спроса на продукцию субъектов МСП в АПК на Цифровой	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		платформе МСП.РФ	
2.3.2	Контрольная точка "Проведены мероприятия по повышению уровня компетенций операторов «Фермерских островков» и созданию единого подхода к управлению торговыми объектами «Фермерский островок» в субъектах Российской Федерации"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для операторов торговых объектов «Фермерский островок»	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.3	Контрольная точка "Проведены мероприятия (конгресные мероприятия, семинары, торгово-закупочные сессии и пр.) для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта продовольственного сектора"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП в продовольственном секторе по вопросам организации и расширения рынков сбыта	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.4	Контрольная точка "Проведены мероприятия (переговорные и торгово-закупочные сессии, конгресные мероприятия и пр.) для субъектов МСП	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП непродовольственного сектора по вопросам	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по вопросам организации и расширения рынков сбыта непродовольственного сектора"						организации и расширения рынков сбыта	
2.3.5	Контрольная точка "Субъектами МСП открыты торговые объекты в рамках реализации АО «Корпорация «МСП» проекта «Фермерский островок»"	-	12.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о реализации проекта «Фермерский островок»	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.6	Контрольная точка "Оказана комплексная поддержка по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет об оказании комплексной поддержки субъектам МСП по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о размещении спроса на продукцию субъектов МСП в АПК на Цифровой платформе МСП.РФ	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.8	Контрольная точка "Проведены мероприятия	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по повышению уровня компетенций операторов «Фермерских островков» и созданию единого подхода к управлению торговыми объектами «Фермерский островок» в субъектах Российской Федерации"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятий для операторов торговых объектов «Фермерский островок»	
2.3.9	Контрольная точка "Проведены мероприятия (конгресные мероприятия, семинары, торгово-закупочные сессии и пр.) для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта продовольственного сектора "	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП в продовольственном секторе по вопросам организации и расширения рынков сбыта	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.10	Контрольная точка "Проведены мероприятия (переговорные и торгово-закупочные сессии, конгрессные мероприятия и пр.) для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта непродовольственного сектора "	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП непродовольственного сектора по вопросам организации и расширения рынков сбыта	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3.11	Контрольная точка "Субъектами МСП открыты торговые объекты в рамках реализации АО «Корпорация «МСП» проекта «Фермерский островок»"	-	12.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о реализации проекта "Фермерский островок"	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.12	Контрольная точка "Оказана комплексная поддержка по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции "	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет об оказании комплексной поддержки субъектам МСП по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о размещении спроса на продукцию субъектов МСП в АПК на Цифровой платформе МСП.РФ	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.14	Контрольная точка "Проведены мероприятия по повышению уровня компетенций операторов «Фермерских островков» и созданию единого подхода к управлению	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для операторов торговых объектов «Фермерский островок»	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	торговыми объектами «Фермерский островок» в субъектах Российской Федерации"							
2.3.15	Контрольная точка "Проведены мероприятия (конгресные мероприятия, семинары, торгово-закупочные сессии и пр.) для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта продовольственного сектора "	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП в продовольственном секторе по вопросам организации и расширения рынков сбыта	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.16	Контрольная точка "Проведены мероприятия (переговорные и торгово-закупочные сессии, конгресные мероприятия и пр.) для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта непродовольственного сектора "	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП непродовольственного сектора по вопросам организации и расширения рынков сбыта	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.17	Контрольная точка "Субъектами МСП открыты торговые объекты в рамках	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о реализации проекта "Фермерский островок"	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реализации АО «Корпорация «МСП» проекта «Фермерский островок»"			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.3.18	Контрольная точка "Оказана комплексная поддержка по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет об оказании комплексной поддержки субъектам МСП по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о размещении спроса на продукцию субъектов МСП в АПК на Цифровой платформе МСП.РФ	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.20	Контрольная точка "Проведены мероприятия по повышению уровня компетенций операторов «Фермерских островков» и созданию единого подхода к управлению торговыми объектами «Фермерский островок» в субъектах Российской Федерации"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для операторов торговых объектов «Фермерский островок»	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3.21	Контрольная точка "Проведены мероприятия (конгресные мероприятия, семинары, торгово-закупочные сессии и пр.) для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта продовольственного сектора"	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП в продовольственном секторе по вопросам организации и расширения рынков сбыта	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.22	Контрольная точка "Проведены мероприятия (переговорные и торгово-закупочные сессии, конгресные мероприятия и пр.) для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта непродовольственного сектора "	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП непродовольственного сектора по вопросам организации и расширения рынков сбыта	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.23	Контрольная точка "Субъектами МСП открыты торговые объекты в рамках реализации АО «Корпорация «МСП» проекта «Фермерский островок»"	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о реализации проекта "Фермерский островок"	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.3.24	Контрольная точка "Оказана комплексная поддержка по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции "	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет об оказании комплексной поддержки субъектам МСП по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о размещении спроса на продукцию субъектов МСП в АПК на Цифровой платформе МСП.РФ	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.26	Контрольная точка "Проведены мероприятия по повышению уровня компетенций операторов «Фермерских островков» и созданию единого подхода к управлению торговыми объектами «Фермерский островок» в субъектах Российской Федерации"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для операторов торговых объектов «Фермерский островок»	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.27	Контрольная точка "Проведены мероприятия (конгресные мероприятия, семинары, торгово-закупочные сессии и пр.)	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП в продовольственном секторе по вопросам	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта продовольственного сектора "			отсутствует	отсутствует		организации и расширения рынков сбыта	
2.3.28	Контрольная точка "Проведены мероприятия (переговорные и торгово-закупочные сессии, конгрессные мероприятия и пр.) для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта непродовольственного сектора а "	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП непродовольственного сектора по вопросам организации и расширения рынков сбыта	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.3.29	Контрольная точка "Субъектами МСП открыты торговые объекты в рамках реализации АО «Корпорация «МСП» проекта «Фермерский островок»"	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о реализации проекта "Фермерский островок"	Отчет о реализации проекта "Фермерский островок"
2.3.30	Контрольная точка "Оказана комплексная поддержка по организации и расширению рынков	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет об оказании комплексной поддержки субъектам МСП по организации и расширению	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сбыта производимой продукции "			отсутствует	отсутствует		рынков сбыта производимой продукции	
2.3.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о размещении спроса на продукцию субъектов МСП в АПК на Цифровой платформе МСП.РФ	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.32	Контрольная точка "Проведены мероприятия по повышению уровня компетенций операторов «Фермерских островков» и созданию единого подхода к управлению торговыми объектами «Фермерский островок» в субъектах Российской Федерации"	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для операторов торговых объектов «Фермерский островок»	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.33	Контрольная точка "Проведены мероприятия (конгрессные мероприятия, семинары, торгово-закупочные сессии и пр.) для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта продовольственного	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП в продовольственном секторе по вопросам организации и расширения рынков сбыта	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сектора"							
2.3.34	Контрольная точка "Проведены мероприятия (переговорные и торгово-закупочные сессии, конгрессные мероприятия и пр.) для субъектов МСП по вопросам организации и расширения рынков сбыта непродовольственного сектора "	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о проведении мероприятий для субъектов МСП непродовольственного сектора по вопросам организации и расширения рынков сбыта	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.35	Контрольная точка "Субъектами МСП открыты торговые объекты в рамках реализации АО «Корпорация «МСП» проекта «Фермерский островок»"	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет о реализации проекта "Фермерский островок"	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.3.36	Контрольная точка "Оказана комплексная поддержка по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции "	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Банцекин Н. Б.	Отчет Отчет об оказании комплексной поддержки субъектам МСП по организации и расширению рынков сбыта производимой продукции	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4	Результат "Обеспечено	01.01.20	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Исаевич А.		Данные АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	утверждение программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе с заключением "офсетных" договоров. "	25		иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	И.		"Корпорация "МСП"
2.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о проведении мониторинга утверждения программ по развитию субъектов МСП («выращивание») в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе с заключением офсетных договоров за 1 квартал 2025 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.2	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг реализации программ по развитию	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежегодный отчет о результатах реализации программ по развитию	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2024 год"			точками отсутствует	точками отсутствует		субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2024 год, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП («выращивание») в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2025 года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о проведении мониторинга утверждения программ по развитию субъектов МСП («выращивание») в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2025 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП («выращивание») в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2025 года"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о проведении мониторинга утверждения программ по развитию субъектов МСП («выращивание») в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2025 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.4.5	Контрольная точка "Обеспечено информирование субъектов МСП о реализации крупнейшими заказчиками программ по развитию субъектов МСП («выращивание») в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе с заключением	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о проведении обучающих мероприятий АО «Корпорация «МСП» об особенностях участия субъектов МСП и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	офсетных договоров, в рамках проведения обучающих мероприятий АО «Корпорация «МСП» об особенностях участия субъектов МСП и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»"						услуг отдельными видами юридических лиц» за 2025 год, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП («выращивание») в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2025 года"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о проведении мониторинга утверждения программ по развитию субъектов МСП («выращивание») в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2025 года,	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							направленный в Минэкономразвития России	
2.4.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 1 квартал 2026 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.8	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежегодный отчет о результатах реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2025 год"						ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2025 год, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2026 года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2026 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2026 года"						потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2026 года, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.11	Контрольная точка "Обеспечено информирование субъектов МСП о реализации крупнейшими заказчиками программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе с заключением офсетных договоров, в рамках проведения обучающих мероприятий АО "Корпорация "МСП" об особенностях участия субъектов МСП и	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о проведении обучающих мероприятий АО "Корпорация "МСП" об особенностях участия субъектов МСП и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за 2026 год, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»"							
2.4.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2026 года"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2026 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует	точками отсутствует		развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 1 квартал 2027 года, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.14	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2026 год"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежегодный отчет о результатах реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2026 год, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.4.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2027 года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2027 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2027 года"						видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2027 года, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.17	Контрольная точка "Обеспечено информирование субъектов МСП о реализации крупнейшими заказчиками программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе с заключением офсетных договоров, в рамках проведения обучающих мероприятий АО "Корпорация "МСП" об особенностях участия субъектов МСП и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о проведении обучающих мероприятий АО "Корпорация "МСП" об особенностях участия субъектов МСП и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за 2027 год, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	услуг отдельными видами юридических лиц»"							
2.4.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2027 года"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2027 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 1 квартал 2028 года, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.20	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2027 год"	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежегодный отчет о результатах реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2027 год, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2028 года"						потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2028 года, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2028 года"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2028 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Обеспечено информирование субъектов МСП о реализации крупнейшими заказчиками программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе с заключением офсетных договоров, в рамках проведения обучающих мероприятий АО "Корпорация "МСП" об особенностях участия субъектов МСП и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о проведении обучающих мероприятий АО "Корпорация "МСП" об особенностях участия субъектов МСП и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за 2028 год направляется письмом АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России не позднее 31.12.2028	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2028 года"			точками отсутствует	точками отсутствует		развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2028 года, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 1 квартал 2029 года,	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							направленный в Минэкономразвития России	
2.4.26	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2028 год"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежегодный отчет о результатах реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2028 год, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2029 года"						видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2029 года, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2029 года"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2029 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.29	Контрольная точка "Обеспечено информирование субъектов МСП о реализации крупнейшими заказчиками программ по	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о проведении обучающих мероприятий АО "Корпорация "МСП" об особенностях участия субъектов МСП и	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе с заключением офсетных договоров, в рамках проведения обучающих мероприятий АО "Корпорация "МСП" об особенностях участия субъектов МСП и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»"						самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» за 2029 год, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2029 года"						ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2029 года, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 1 квартал 2030 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.32	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг реализации программ по развитию	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежегодный отчет о результатах реализации программ по развитию	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2029 год"			точками отсутствует	точками отсутствует		субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе о ходе и эффективности реализации договоров со встречными обязательствами за 2029 год, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2030 года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 2 квартал 2030 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2030 года"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 3 квартал 2030 года, направленный в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.4.35	Контрольная точка "Обеспечено информирование субъектов МСП о реализации крупнейшими заказчиками программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе с заключением	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет о проведении обучающих мероприятий АО "Корпорация "МСП" об особенностях участия субъектов МСП и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	офсетных договоров, в рамках проведения обучающих мероприятий АО "Корпорация "МСП" об особенностях участия субъектов МСП и самозанятых граждан в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»"						услуг отдельными видами юридических лиц» за 2030 год, направленный в Минэкономразвития России	
2.4.36	Контрольная точка "Проведен мониторинг утверждения программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2030 года"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Ежеквартальный отчет о достижении результата по количеству программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением офсетных договоров за 4 квартал 2030 года,	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							направленный в Минэкономразвития России	
2.5	Результат "Обеспечено предоставление субъектам малого предпринимательства льготной лизинговой поддержки АО "МСП Лизинг" за счет применения пониженной ставки"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исаевич А. И.		Данные АО "Корпорация "МСП"
2.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Прочий тип документа Программа деятельности АО «МСП Лизинг» на 2025 год утверждена Советом директоров	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.5.2	Контрольная точка "Актуализирована действующая лизинговая продуктовая линейка АО «МСП Лизинг»"	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Решение Решение Правления АО «Корпорация «МСП», содержащее информацию о перечне льготных лизинговых продуктов и их условиях, реализуемых АО «МСП Лизинг», принятое в период с 01.01.2025 по 31.05.2025	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.	Контрольная точка	-	31.07.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коротченков	Прочий тип документа	Данные АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3	"Завершены подготовительные мероприятия, необходимые для предоставления субъектам МП льготной лизинговой поддержки"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	а Н. Н.	Письмо АО «Корпорация «МСП» о запуске приема заявок на льготную лизинговую поддержку АО «МСП Лизинг» за счет применения льготной ставки в 2025 году	«Корпорация «МСП»
2.5.4	Контрольная точка "Подготовлен отчет о диверсификации поддержки"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о средней арифметической сумме лизингового финансирования в расчете на одного субъекта МСП, в общем объеме льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2025 по 30.09.2025	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.5	Контрольная точка "Подготовлен отчет о субъектах МП - получателях льготной лизинговой поддержки АО МСП «Лизинг»"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о количестве субъектов МСП получателей льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2025 по 30.11.2025.	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коротченков	Отчет	Данные АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	"Услуга оказана (работы выполнены)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	а Н. Н.	Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в 2025 году	"Корпорация "МСП"
2.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Прочий тип документа Программа деятельности АО «МСП Лизинг» на 2026 год утверждена Советом директоров	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.5.8	Контрольная точка "Актуализирована действующая лизинговая продуктовая линейка АО «МСП Лизинг»"	-	31.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Решение Решение Правления АО «Корпорация «МСП», содержащее информацию о перечне льготных лизинговых продуктов и их условиях, реализуемых АО «МСП Лизинг», принятое в период с 01.01.2026 по 31.05.2026	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.9	Контрольная точка "Завершены подготовительные мероприятия, необходимые для предоставления субъектам МП льготной лизинговой поддержки"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Письмо АО «Корпорация «МСП» о запуске приема заявок на льготную лизинговую поддержку АО «МСП Лизинг» за счет применения льготной ставки в 2026 году	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.5.10	Контрольная точка "Подготовлен отчет о диверсификации поддержки"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о средней арифметической сумме лизингового финансирования в расчете на одного субъекта МСП, в общем объеме лизинговой поддержки (по льготной ставке, оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2026 по 30.09.2026	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.11	Контрольная точка "Подготовлен отчет о субъектах МП - получателях льготной лизинговой поддержки АО МСП «Лизинг»"	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о количестве субъектов МСП получателей льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2026 по 30.11.2026	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в 2026 году	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Коротченкова Н. Н.	Прочий тип документа Программа деятельности	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		АО «МСП Лизинг» на 2027 год утверждена Советом директоров	
2.5.14	Контрольная точка "Актуализирована действующая лизинговая продуктовая линейка АО «МСП Лизинг»"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Решение Решение Правления АО «Корпорация «МСП», содержащее информацию о перечне льготных лизинговых продуктов и их условиях, реализуемых АО «МСП Лизинг», принятое в период с 01.01.2027 по 31.05.2027	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.15	Контрольная точка "Завершены подготовительные мероприятия, необходимые для предоставления субъектам МП льготной лизинговой поддержки"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Прочий тип документа Письмо АО «Корпорация «МСП» о запуске приема заявок на льготную лизинговую поддержку АО «МСП Лизинг» за счет применения льготной ставки в 2027 году	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.16	Контрольная точка "Подготовлен отчет о диверсификации поддержки"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о средней арифметической сумме лизингового финансирования в расчете на одного субъекта МСП, в	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							общем объеме лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2027 по 30.09.2027	
2.5.17	Контрольная точка "Подготовлен отчет о субъектах МП - получателях льготной лизинговой поддержки АО МСП «Лизинг»"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о количестве субъектов МСП получателей льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2027 по 30.11.2027	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в 2027 году	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.5.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Прочий тип документа Программа деятельности АО «МСП Лизинг» на 2028 год утверждена Советом директоров	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.5.20	Контрольная точка "Актуализирована действующая лизинговая	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Коротченкова Н. Н.	Решение Решение Правления АО «Корпорация «МСП»,	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	продуктовая линейка АО «МСП Лизинг»"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		содержащее информацию о перечне льготных лизинговых продуктов и их условиях, реализуемых АО «МСП Лизинг», принятое в период с 01.01.2028 по 31.05.2028	
2.5.21	Контрольная точка "Завершены подготовительные мероприятия, необходимые для предоставления субъектам МП льготной лизинговой поддержки"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Прочий тип документа Письмо АО «Корпорация «МСП» о запуске приема заявок на льготную лизинговую поддержку АО «МСП Лизинг» за счет применения льготной ставки в 2028 году	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.22	Контрольная точка "Подготовлен отчет о диверсификации поддержки"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о средней арифметической сумме лизингового финансирования в расчете на одного субъекта МСП, в общем объеме лизинговой поддержки (по льготной ставке), оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2028 по 30.09.2028	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.23	Контрольная точка "Подготовлен отчет о	-	10.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектах МСП - получателях льготной лизинговой поддержки АО МСП «Лизинг»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		«МСП» о количестве субъектов МП получателей льготной лизинговой поддержки, оказанной -АО «МСП Лизинг» в период с-01.01.2028 по 30.11.2028	
2.5.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в 2028 году	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.5.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Прочий тип документа Программа деятельности АО «МСП Лизинг» на 2029 год утверждена Советом директоров	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.5.26	Контрольная точка "Актуализирована действующая лизинговая продуктовая линейка АО «МСП Лизинг»"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Решение Решение Правления АО «Корпорация «МСП», содержащее информацию о перечне льготных лизинговых продуктов и их условиях, реализуемых АО «МСП Лизинг», принятое в период с 01.01.2029 по 31.05.2029	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.5.27	Контрольная точка "Завершены подготовительные мероприятия, необходимые для предоставления субъектам МП льготной лизинговой поддержки"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Прочий тип документа Письмо АО «Корпорация «МСП» о запуске приема заявок на льготную лизинговую поддержку АО «МСП Лизинг» за счет применения льготной ставки в 2029 году	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.28	Контрольная точка "Подготовлен отчет о диверсификации поддержки"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о средней арифметической сумме лизингового финансирования в расчете на одного субъекта МСП, в общем объеме лизинговой поддержки (по льготной ставке), оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2029 по 30.09.2029	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.29	Контрольная точка "Подготовлен отчет о субъектах МП - получателях льготной лизинговой поддержки АО МСП «Лизинг»"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о количестве субъектов МСП получателей льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2029 по 30.11.2029	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.5.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в 2029 году	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.5.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Прочий тип документа Программа деятельности АО «МСП Лизинг» на 2030 год утверждена Советом директоров	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.5.32	Контрольная точка "Актуализирована действующая лизинговая продуктовая линейка АО «МСП Лизинг»"	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Решение Решение Правления АО «Корпорация «МСП», содержащее информацию о перечне льготных лизинговых продуктов и их условиях, реализуемых АО «МСП Лизинг», принятое в период с 01.01.2030 по 31.05.2030	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.33	Контрольная точка "Завершены подготовительные мероприятия, необходимые для предоставления субъектам МП льготной лизинговой	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Прочий тип документа Письмо АО «Корпорация «МСП» о запуске приема заявок на льготную лизинговую поддержку АО «МСП Лизинг» за счет применения льготной	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поддержки"						ставки в 2030 году	
2.5.34	Контрольная точка "Подготовлен отчет о диверсификации поддержки"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о средней арифметической сумме лизингового финансирования в расчете на одного субъекта МП, в общем объеме лизинговой поддержки (по льготной ставке), оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2030 по 30.09.2030	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.35	Контрольная точка "Подготовлен отчет о субъектах МСП - получателях льготной лизинговой поддержки АО МСП «Лизинг»"	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» о количестве субъектов МСП получателей льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в период с 01.01.2030 по 30.11.2030	Данные АО «Корпорация «МСП»
2.5.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме льготной лизинговой поддержки, оказанной АО «МСП Лизинг» в 2030 году	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.6	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Илюшникова Т. А.	Письмо : Письмо Минэкономразвития России о достижении результата	Данные Минэкономразвития России
2.6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.2	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.3	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2025	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	года" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2025 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.6.5	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.6	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» произведен расчет показателей для определения категории качества поручительств / независимых гарантий РГО" , значение: 1,0000 ,	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию о проведенных мероприятиях в целях определения	АИС «Мониторинг «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица						категории качества поручительств / независимых гарантий РГО	
2.6.7	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки проведена, итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 30 декабря 2025 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.6.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2026 год	Данные Минэкономразвития России
2.6.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		проектов	
2.6.10	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.11	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2026 года	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.6.13	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены о реализации региональных проектов за 3 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.14	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» произведен расчет показателей для определения категории качества поручительств / независимых гарантий РГО" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию о проведенных мероприятиях в целях определения категории качества поручительств / независимых гарантий РГО	АИС «Мониторинг МСП»
2.6.15	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 ,	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки проведена, итоги которой направлены в Минэкономразвития России	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица						в срок до 30 декабря 2026 года	
2.6.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	Данные Минэкономразвития России
2.6.18	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.19	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2027	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	года" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.6.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2027 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.6.21	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Илюшникова Т. А.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.22	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» произведен расчет показателей для определения категории качества поручительств / независимых гарантий РГО" , значение: 1,0000 ,	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию о проведенных мероприятиях в целях определения	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица						категории качества поручительств / независимых гарантий РГО	
2.6.23	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки проведена, итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 30 декабря 2027 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.6.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.6.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		проектов	
2.6.26	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.27	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2028 года	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.6.29	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.30	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» произведен расчет показателей для определения категории качества поручительств / независимых гарантий РГО" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию о проведенных мероприятиях в целях определения категории качества поручительств / независимых гарантий РГО	АИС «Мониторинг МСП»
2.6.31	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 ,	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки проведена, итоги которой направлены в Минэкономразвития России	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица						в срок до 30 декабря 2028 года	
2.6.32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2029 год	Данные Минэкономразвития России
2.6.33	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2028 год" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.34	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2029 года"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.35	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2029	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	года" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.6.36	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2029 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.6.37	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2029 года»" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.38	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» произведен расчет показателей для определения категории качества поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию о проведенных мероприятиях в целях определения	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							категории качества поручительств / независимых гарантий РГО	
2.6.39	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки проведена, итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 30 декабря 2029 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.6.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2030 год	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Прочий тип документа Данные Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
2.6.42	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.43	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.44	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.45	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения РГО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1,0000 , Условная единица						деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2030 года	
2.6.46	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.6.47	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» произведен расчет показателей для определения категории качества поручительств / независимых гарантий РГО" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию о проведенных мероприятиях в целях определения категории качества поручительств / независимых гарантий РГО	АИС «Мониторинг МСП»
2.6.48	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения РГО требований	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения РГО требований законодательства в соответствии с	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки проведена, итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 30 декабря 2030 года	
2.7	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Илюшникова Т. А.	Письмо : Письмо Минэкономразвития России о достижении результата	Данные Минэкономразвития России
2.7.1	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2024 год" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.2	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о	-	14.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реализации региональных проектов за 1 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализации региональных проектов	
2.7.3	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	данные Минэкономразвития России
2.7.4	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения МФО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения МФО требований законодательства проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2025 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.7.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Исходящее письмо АО «Корпорация «МСП». Процедура присвоения МФО ранга,	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2025 года	
2.7.6	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2025 году ГМФО с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе приоритетных групп	Цифровая платформа МСП.РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.7.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.10	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.11	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.7.12	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения МФО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения МФО требований законодательства проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2026 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.7.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения МФО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2026 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.7.14	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2026	-	14.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	года" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.7.15	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» предоставлена информация в Минэкономразвития России об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2026 году ГМФО с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе приоритетных групп" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2026 году ГМФО с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе приоритетных групп	Цифровая платформа МСП.РФ
2.7.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		проектов	
2.7.18	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.19	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.20	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения МФО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения МФО требований законодательства проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2027 года	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.7.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения МФО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2027 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.7.22	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.23	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» предоставлена информация в Минэкономразвития России об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2027 году ГМФО с использованием сервиса	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2027 году ГМФО с использованием сервиса	Цифровая платформа МСП.РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе приоритетных групп" , значение: 1,0000 , Условная единица						Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе приоритетных групп.	
2.7.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2028 год	Данные Минэкономразвития России
2.7.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.26	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.27	Контрольная точка "Субъектами РФ	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		представлены отчеты о реализации региональных проектов	
2.7.28	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения МФО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения МФО требований законодательства проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2028 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.7.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения МФО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2028 года	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.7.30	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.31	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» предоставлена информация в Минэкономразвития России об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2028 году ГМФО с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе приоритетных групп»" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2028 году ГМФО с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе приоритетных групп	Цифровая платформа МСП.РФ
2.7.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.7.33	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.34	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.35	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения МФО требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения МФО требований законодательства проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2029 года	АИС «Мониторинг МСП»
2.7.36	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		МФО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2029 года	
2.7.37	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.38	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» предоставлена информация в Минэкономразвития России об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2029 году ГМФО с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2029 году ГМФО с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе	Цифровая платформа МСП.РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	приоритетных групп" , значение: 1,0000 , Условная единица						приоритетных групп	
2.7.39	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2030 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.7.40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.41	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.42	Контрольная точка "АО «Корпорация «МСП» проведена оценка соблюдения МФО	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Оценка соблюдения МФО требований законодательства проведена	АИС «Мониторинг МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	требований законодательства в соответствии с утвержденным АО «Корпорация «МСП» календарным планом проведения оценки" , значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2030 года	
2.7.43	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Процедура присвоения МФО ранга, характеризующего степень финансовой устойчивости и эффективность деятельности, проведена АО «Корпорация «МСП», итоги которой направлены в Минэкономразвития России в срок до 1 августа 2030 года	Данные Минэкономразвития России
2.7.44	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
2.7.	Контрольная точка "АО	-	30.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коротченков	Исходящее письмо	Цифровая платформа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
45	«Корпорация «МСП» предоставлена информация в Минэкономразвития России об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2030 году ГМФО с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе приоритетных групп" , значение: 1,0000 , Условная единица		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	а Н. Н.	Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России, содержащее информацию об объемах финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в 2030 году ГМФО с использованием сервиса Цифровой платформы МСП.РФ в разрезе приоритетных групп	МСП.РФ
2.8	Результат "Обеспечен объем гарантий и поручительств, предоставленных АО "Корпорация "МСП" российским кредитным организациям в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Илюшникова Т. А.		Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.1	Контрольная точка "Определены банки-участники механизма предоставления	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	зонтичных поручительств по кредитам субъектов МСП в 2025 году, определены лимиты поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.8.2	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектов МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключено соглашение с АО "Корпорация "МСП"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр соглашений)" , значение: 1,0000 , Условная единица							
2.8.4	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за 1 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.5	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектом МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления	-	15.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	зонтичных поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица							
2.8.6	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за I-III кв. 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.8	Контрольная точка "Определены банки-участники механизма предоставления зонтичных поручительств	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	по кредитам субъектов МСП в 2026 году, определены лимиты поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.8.9	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектов МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" об исполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8.	Контрольная точка	-	01.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тараканов А.	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
11	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1,0000 , Условная единица		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Заключено соглашение с АО "Корпорация "МСП"	бюджет"
2.8.12	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО "Корпорация "МСП"в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за 1 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.13	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств,	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектом МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует			
2.8.14	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО "Корпорация "МСП" в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за I-III кв. 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
2.8.16	Контрольная точка "Определены банки-участники механизма предоставления зонтичных поручительств по кредитам субъектов МСП в 2027 году, определены лимиты поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.17	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектов МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО "Корпорация	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		"МСП" об исполнении соглашения о предоставлении субсидии	
2.8.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключено соглашение с АО "Корпорация "МСП"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8.20	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО "Корпорация "МСП" в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за 1	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица							
2.8.21	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектом МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.22	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО "Корпорация "МСП" в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	I-III кв. 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица							
2.8.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.24	Контрольная точка "Определены банки-участники механизма предоставления зонтичных поручительств по кредитам субъектов МСП в 2028 году, определены лимиты поручительств"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Данные АО "Корпорация "МСП"	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение:	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключено соглашение с АО "Корпорация "МСП"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	1,0000 , Условная единица							
2.8.26	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектов МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" об исполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8.28	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	«Корпорация "МСП" в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за 1 квартал 2028 года"							
2.8.29	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектом МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.30	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» в целях обеспечения исполнения обязательств	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация "МСП"в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов малого и среднего предпринимательства, за I-III кв. 2028 года"							
2.8.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.32	Контрольная точка "Определены банки-участники механизма предоставления зонтичных поручительств по кредитам субъектов МСП в 2029 году, определены лимиты поручительств"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.33	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектов МСП - получателей поддержки и	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств "							
2.8.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" об исполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключено соглашение с АО "Корпорация "МСП"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8.36	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	поручительств АО «Корпорация «МСП» в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за 1 квартал 2029 года "			отсутствует	отсутствует			
2.8.37	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектом МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.38	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО «Корпорация "МСП" в целях обеспечения	-	15.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за I-III кв. 2029 года"							
2.8.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.40	Контрольная точка "Определены банки участники механизма предоставления зонтичных поручительств по кредитам субъектов МСП в 2030 году, определены лимиты поручительств" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.41	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субъектов МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств"							
2.8.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" об исполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8.43	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключено соглашение с АО "Корпорация "МСП"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.8.44	Контрольная точка "Обеспечено предоставление	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация "МСП" в	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за 1 квартал 2030 года"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Минэкономразвития России	
2.8.45	Контрольная точка "Подготовлен доклад о ходе предоставления зонтичных поручительств, включающий информацию об объеме предоставленных поручительств, количестве субъектом МСП - получателей поддержки и банках-участниках механизма предоставления зонтичных поручительств"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.8.46	Контрольная точка "Обеспечено предоставление российским кредитным организациям гарантий и поручительств АО	-	15.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	"Корпорация "МСП" в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, за I-III кв. 2030 года"							
2.8.47	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коротченкова Н. Н.	Исходящее письмо Письмо АО "Корпорация "МСП" в Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
2.9	Результат "Субъектами МСП размещены облигации на фондовой бирже (объем размещенных субъектами малого и среднего предпринимательства выпусков облигаций на фондовой бирже, ежегодно)"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Марков Р. И.		Информация Банка России
2.9.1	Контрольная точка "Проведен анализ динамики объема размещенных субъектами МСП выпусков облигаций за 2024 год и направлено	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Марков Р. И.	Исходящее письмо Письмо Банка России	Информация Банка России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соответствующее письмо в Минэкономразвития России" , значение: 1,0000 , Условная единица							
2.9.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами МСП, разместившими облигации на фондовой бирже	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.3	Контрольная точка "Проведен анализ достижения результата по итогам 1-го квартала 2025 года и направлено письмо в Минэкономразвития России" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Марков Р. И.	Исходящее письмо Информация Банка России	Информация Банка России
2.9.4	Контрольная точка "Проведен анализ динамики объема размещенных субъектами МСП выпусков облигаций	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Марков Р. И.	Исходящее письмо Письмо Банка России	Данные Банка России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	за первое полугодие 2025 года и направлено соответствующее письмо в Минэкономразвития России" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Реестр утвержденных отчетов (выгрузка из Электронного бюджета)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.9.6	Контрольная точка "Проведен анализ достижения результата по итогам 3-го квартала 2025 года и направлено письмо в Минэкономразвития России "	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Марков Р. И.	Исходящее письмо Письмо Банка России	Информация Банка России
2.10	Результат "Предоставлены кредиты субъектам МСП по льготной ставке в рамках программы субсидирования кредитования"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Илюшникова Т. А.		Данные Минэкономразвития России
2.1	Контрольная точка	-	31.01.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тараканов А.	Протокол	Данные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.1	"Утверждены значения планового объема выдач и лимитов субсидии на 2025 год российским кредитным организациям" , значение: 1,0000 , Условная единица		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Итоги распределения планового объема выдач и бюджетных ассигнований на текущий финансовый год между российскими кредитными организациями	Минэкономразвития России
2.10.2	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидии российским кредитным организациям" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключены соглашения между Минэкономразвития и российскими кредитными организациями	Данные Минэкономразвития России, ГИИС «Электронный бюджет»
2.10.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 1-го квартал" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 2-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							ГИИС "Электронный бюджет"	
2.10.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Реестр утвержденных отчетов (выгрузка из Электронного бюджета)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 3-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Прочий тип документа Данные Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
2.10.8	Контрольная точка "Утверждены значения планового объема выдач и лимитов субсидии на 2026	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тараканов А. А.	Протокол Итоги распределения планового объема выдач и бюджетных ассигнований	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	год российским кредитным организациям" , значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		на текущий финансовый год между российскими кредитными организациями	
2.10.9	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидии российским кредитным организациям" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключены соглашения между Минэкономразвития и российскими кредитными организациями	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 1-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 2-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Реестр утвержденных отчетов (выгрузка из Электронного бюджета)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 3-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.15	Контрольная точка "Утверждены значения планового объема выдач и лимитов субсидии на 2027 год российским	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тараканов А. А.	Протокол Итоги распределения планового объема выдач и бюджетных ассигнований на текущий финансовый	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	кредитным организациям" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		год между российскими кредитными организациями	
2.10.16	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидии российским кредитным организациям" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключены соглашения между Минэкономразвития и российскими кредитными организациями	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 1-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 2-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.1	Контрольная точка	-	01.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тараканов А.	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
0.19	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Реестр утвержденных отчетов (выгрузка из Электронного бюджета)	бюджет"
2.10.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 3-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.22	Контрольная точка "Утверждены значения планового объема выдач и лимитов субсидии на 2028 год российским кредитным организациям"	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Протокол Итоги распределения планового объема выдач и бюджетных ассигнований на текущий финансовый год между российскими	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	, значение: 1,0000 , Условная единица						кредитными организациями	
2.10.23	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидии российским кредитным организациям" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключены соглашения между Минэкономразвития и российскими кредитными организациями	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 1-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 2-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС «Электронный бюджет»	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тараканов А. А.	Отчет Реестр утвержденных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
6	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		отчетов (выгрузка из Электронного бюджета)	
2.10.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 3-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Данные Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.29	Контрольная точка "Утверждены значения планового объема выдач и лимитов субсидии на 2029 год российским кредитным организациям" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Протокол Итоги распределения планового объема выдач и бюджетных ассигнований на текущий финансовый год между российскими кредитными организациями	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10.30	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидии российским кредитным организациям" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Заключены соглашения между Минэкономразвития и российскими кредитными организациями	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 1-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 2-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	01.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тараканов А. А.	Отчет Реестр утвержденных отчетов (выгрузка из Электронного бюджета)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует			
2.10.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 3-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Прочий тип документа Данные Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.36	Контрольная точка "Утверждены значения планового объема выдач и лимитов субсидии на 2030 год российским кредитным организациям " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Протокол Итоги распределения планового объема выдач и бюджетных ассигнований на текущий финансовый год между российскими кредитными организациями	Данные Минэкономразвития России
2.10.37	Контрольная точка "Заключены соглашения (дополнительные	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тараканов А. А.	Соглашение Заключены соглашения между Минэкономразвития	Данные Минэкономразвития России, ГИИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашения) о предоставлении субсидии российским кредитным организациям" , значение: 1,0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		и российскими кредитными организациями	"Электронный бюджет"
2.10.38	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 1-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 2-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.09.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Реестр утвержденных отчетов (выгрузка из Электронного бюджета)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2.10.41	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы по итогам 3-го квартала" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Ежеквартальный отчет о реализации программы. Кредитными организациями представлены отчеты в ГИИС "Электронный бюджет"	Данные Минэкономразвития России, ГИИС "Электронный бюджет"
2.10.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации программы" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Прочий тип документа Данные Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП							
3.1	Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Илюшникова Т. А.	Письмо : Письмо Минэкономразвития России о достижении значений результата	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.1	Контрольная точка "Проведен предварительный отбор и экспертная оценка проектов, претендующих на получение субсидии на создание индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги предварительного отбора утверждены протокол экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.1.2	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Приказ Принят приказ Минэкономразвития России, утверждающий требования к деятельности индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков,	Официальный портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							промышленных технопарков	
3.1.4	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.5	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России
3.1.6	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.7	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России
3.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги отбора утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2026 год	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.11	Контрольная точка "Проведен предварительный отбор и экспертная оценка проектов, претендующих на получение субсидии на создание индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги предварительного отбора утверждены протокол экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.1.12	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.13	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		управляющими компаниями и субъектами МСП	
3.1.14	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.15	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.16	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги отбора утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.1.18	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России
3.1.	Контрольная точка	-	30.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шаманская	Соглашение	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
19	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	Н. Е.	Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2027 год	бюджет"
3.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.21	Контрольная точка "Проведен предварительный отбор и экспертная оценка проектов, претендующих на получение субсидии на создание индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги предварительного отбора утверждены протокол экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.1.22	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных	-	13.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	проектов за 1 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		проектов	
3.1.23	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России
3.1.24	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.25	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица						МСП	
3.1.26	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.27	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги отбора утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1. 29	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России
3.1. 30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 32	Контрольная точка "Проведен	-	01.04.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги предварительного	Данные Минэкономразвития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	предварительный отбор и экспертная оценка проектов, претендующих на получение субсидии на создание индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков" , значение: 1,0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		отбора утверждены протокол экспертной группы Минэкономразвития России	России
3.1.33	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.34	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 ,	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
3.1.35	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.36	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России
3.1.37	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги отбора утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.1.39	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)	Данные Минэкономразвития России
3.1.40	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2029 год	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1. 41	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных проектов	Данные Минэкономразвития России
3.1. 42	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1. 43	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России
3.1. 44	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	реализации региональных проектов за 2 квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализации региональных проектов	
3.1.45	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России
3.1.46	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2029 года»" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.47	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		компаниями и субъектами МСП	
3.1.48	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения о реализации региональных проектов на 2030 год	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.49	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации региональных проектов	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.50	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 1 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.51	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России
3.1.52	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 2 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	13.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.53	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица							
3.1.54	Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов за 3 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	12.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации региональных проектов	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.55	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков – субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения (дополнительные соглашения) между управляющими компаниями и субъектами МСП	Данные Минэкономразвития России
3.2	Результат "Обеспечено расширение перечня видов сведений, не менее 2 видов, используемых для наполнения цифрового профиля предпринимателя	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исаевич А. И.		Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на Цифровой платформе МСП.РФ"							
3.2.1	Контрольная точка "Реализована возможность получения посредством Цифровой платформы распределенного реестра ФНС России копии содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц учредительного документа юридического лица и внесенных в него изменений" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бударин А. В.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Данные ФНС России
3.2.2	Контрольная точка "Направлен отчёт в Минэкономразвития России для последующего направления в Правительство Российской Федерации о промежуточных результатах эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП"	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	среднего предпринимательства" , значение: 1,0000 , Условная единица							
3.2.3	Контрольная точка "Сформированы технические требования на наполнение цифрового профиля предпринимателя дополнительными видами сведений" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.2.4	Контрольная точка "Реализован информационный обмен с внешними информационными системами в целях наполнения цифрового профиля предпринимателя " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.2.5	Контрольная точка "Проведено тестирование функционала по развитию адресного подбора услуг, сервисов и мер поддержки для пользователей Цифровой платформы	-	19.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП"	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	МСП.РФ за счет использования дополнительных источников наполнения цифрового профиля предпринимателя" , значение: 1,0000 , Условная единица							
3.2.6	Контрольная точка "Обеспечено развитие проактивного подбора услуг, сервисов и мер поддержки для пользователей Цифровой платформы МСП.РФ за счет использования дополнительных источников наполнения цифрового профиля предпринимателя" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная система) подключены пользователи	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.3	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим начать бизнес, предоставлены услуги и сервисы на Цифровой платформе МСП.РФ"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исаевич А. И.		Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.3.2	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по апрель отчетного года"	-	12.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.3.3	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по июнь отчетного года"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.4	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного	-	10.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	года по август отчетного года"							
3.3.5	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по октябрь отчетного года"	-	12.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.6	Контрольная точка "Обеспечено предоставление не менее 525 тыс. услуг и сервисов в рамках Цифровой платформы МСП.РФ в отчетном году"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	11.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.3.8	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов	-	11.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	с начала календарного года по апрель отчетного года"			отсутствует	отсутствует			
3.3.9	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по июнь отчетного года"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.10	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по август отчетного года"	-	10.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.11	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по октябрь отчетного года"	-	12.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.	Контрольная точка	-	31.12.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коломийцев	Отчет	Данные АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
12	"Обеспечено предоставление не менее 550 тыс. услуг и сервисов в рамках Цифровой платформы МСП.РФ в отчетном году"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	К. А.	Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	«Корпорация «МСП»
3.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.3.14	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по апрель отчетного года"	-	12.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.15	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по июнь отчетного года"	-	12.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.3.16	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по август отчетного года"	-	10.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.17	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по октябрь отчетного года"	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.18	Контрольная точка "Обеспечено предоставление не менее 575 тыс. услуг и сервисов в рамках Цифровой платформы МСП.РФ в отчетном году"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.3.20	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по апрель отчетного года"	-	10.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.21	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по июнь отчетного года"	-	12.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.22	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по август отчетного года"	-	12.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.23	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	с начала календарного года по октябрь отчетного года"			отсутствует	отсутствует			
3.3.24	Контрольная точка "Обеспечено предоставление не менее 600 тыс. услуг и сервисов в рамках Цифровой платформы МСП.РФ в отчетном году"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.3.26	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по апрель отчетного года"	-	10.05.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.27	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы	-	11.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по июнь отчетного года"			точками отсутствует	точками отсутствует			
3.3.28	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по август отчетного года"	-	12.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.29	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по октябрь отчетного года"	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.30	Контрольная точка "Обеспечено предоставление не менее 625 тыс. услуг и сервисов в рамках Цифровой платформы МСП.РФ в отчетном году"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.	Контрольная точка	-	12.03.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коломийцев	Отчет	Данные АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
31	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		30	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	К. А.	Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	"Корпорация "МСП"
3.3. 32	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по апрель отчетного года"	-	13.05.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3. 33	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по июнь отчетного года"	-	10.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3. 34	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по август отчетного года"	-	11.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.3.35	Контрольная точка "Обеспечено предоставление в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов с начала календарного года по октябрь отчетного года"	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.3.36	Контрольная точка "Обеспечено предоставление не менее 650 тыс. услуг и сервисов в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов в отчетном году"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП" в адрес Минэкономразвития России	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.4	Результат "Предоставлен доступ к услугам, мерам поддержки и сервисам не менее 5 федеральных органов власти и институтов развития на Цифровой платформе МСП.РФ, необходимым для создания и развития бизнеса"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исаевич А. И.		Данные АО "Корпорация "МСП"
3.4.1	Контрольная точка "Определены федеральные органы власти и	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП"	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	институты развития, услуги и меры поддержки которых будут размещены на Цифровой платформы МСП.РФ " , значение: 1,0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
3.4.2	Контрольная точка "Разработаны требования к получению и отображению данных по услугам и мерам поддержки федеральных органов власти и институтов развития, которые будут размещены на Цифровой платформы МСП.РФ " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.4.3	Контрольная точка "Организован доступ пользователей Цифровой платформы МСП.РФ к услугам, мерам поддержки и сервисам федеральных органов власти и институтов развития" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная система) подключены пользователи	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.4.	Контрольная точка	-	19.09.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коломийцев	Прочий тип документа	Данные АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
4	"Обеспечен проактивный подбор размещенных на Цифровой платформе МСП.РФ услуг и мер поддержки федеральных органов власти и институтов развития" , значение: 1,0000 , Условная единица		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	К. А.	К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная система) подключены пользователи	"Корпорация "МСП"
3.4.5	Контрольная точка "Разработаны прототипы получения пользователями в личном кабинете МСП.РФ статусов по услугам и мерам поддержки, связанных с началом и ведением предпринимательской деятельности, федеральных органов власти и институтов развития, размещенным на Едином портале государственных услуг" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Разработан прототип программного обеспечения	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.4.6	Контрольная точка "Обеспечено получение пользователями в личном кабинете МСП.РФ	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа К информационно-телекоммуникационному сервису (информационная	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	статусов по услугам и мерам поддержки, связанным с началом и ведением предпринимательской деятельности, федеральных органов власти и институтов развития, размещенным на Едином портале государственных услуг"			точками отсутствует	точками отсутствует		система) подключены пользователи	
3.5	Результат "Обеспечено проведение Федеральной программы "Мама - предприниматель""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Илюшникова Т. А.		Данные Минэкономразвития России
3.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма с заявками в Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.5.2	Контрольная точка "Обеспечено определение региональных организаторов	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федеральной программы "Мама – предприниматель"" , значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		региональных организаторах	
3.5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма о формировании отборочных комиссий	Данные Минэкономразвития России
3.5.4	Контрольная точка "Проведен региональный этап Федеральной программы «Мама – предприниматель» в субъектах Российской Федерации " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о проведении программы	Данные Минэкономразвития России
3.5.5	Контрольная точка "Проведен отбор заявок участников регионального этапа Федеральной программы "Мама – предприниматель"" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о результатах отбора	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены отчеты о проведении программы	Данные Минэкономразвития России
3.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма с заявками в Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.5.8	Контрольная точка "Обеспечено определение региональных организаторов Федеральной программы «Мама – предприниматель" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о региональных организаторах	Данные Минэкономразвития России
3.5.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма о формировании отборочных комиссий	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1,0000 , Условная единица							
3.5.10	Контрольная точка "Проведен региональный этап Федеральной программы «Мама – предприниматель» в субъектах Российской Федерации " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о проведении программы	Данные Минэкономразвития России
3.5.11	Контрольная точка "Проведен отбор заявок участников регионального этапа Федеральной программы "Мама – предприниматель"" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о результатах отбора	Данные Минэкономразвития России
3.5.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены отчеты о проведении программы	Данные Минэкономразвития России
3.5.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма с заявками в	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		Минэкономразвития России	
3.5.14	Контрольная точка "Обеспечено определение региональных организаторов Федеральной программы «Мама – предприниматель" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о региональных организаторах	Данные Минэкономразвития России
3.5.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма о формировании отборочных комиссий	Данные Минэкономразвития России
3.5.16	Контрольная точка "Проведен региональный этап Федеральной программы «Мама – предприниматель» в субъектах Российской Федерации " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о проведении программы	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.5.17	Контрольная точка "Проведен отбор заявок участников регионального этапа Федеральной программы "Мама – предприниматель"" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о результатах отбора	Данные Минэкономразвития России
3.5.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены отчеты о проведении программы	Данные Минэкономразвития России
3.5.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма с заявками в Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.5.20	Контрольная точка "Обеспечено определение региональных организаторов Федеральной программы "Мама – предприниматель"" ,	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о региональных организаторах	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1,0000 , Условная единица							
3.5.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма о формировании отборочных комиссий	Данные Минэкономразвития России
3.5.22	Контрольная точка "Проведен региональный этап Федеральной программы «Мама – предприниматель» в субъектах Российской Федерации " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о проведении программы	Данные Минэкономразвития России
3.5.23	Контрольная точка "Проведен отбор заявок участников регионального этапа Федеральной программы "Мама – предприниматель""	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о результатах отбора	Данные Минэкономразвития России
3.5.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Сформированы отчеты о проведении регионального этапа Федеральной	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует		программы «Мама – предприниматель» в субъектах Российской Федерации	
3.5.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма с заявками в Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.5.26	Контрольная точка "Обеспечено определение региональных организаторов Федеральной программы "Мама – предприниматель"" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о региональных организаторах	Данные Минэкономразвития России
3.5.27	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма о формировании отборочных комиссий	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.5.28	Контрольная точка "Проведен региональный этап Федеральной программы «Мама – предприниматель» в субъектах Российской Федерации " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о проведении программы	Данные Минэкономразвития России
3.5.29	Контрольная точка "Проведен отбор заявок участников регионального этапа Федеральной программы "Мама – предприниматель""	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о результатах отбора	Данные Минэкономразвития России
3.5.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены отчеты о проведении программы	Данные Минэкономразвития России
3.5.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма с заявками в Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.5. 32	Контрольная точка "Обеспечено определение региональных организаторов Федеральной программы "Мама – предприниматель"" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о региональных организаторах	Данные Минэкономразвития России
3.5. 33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлены письма о формировании отборочных комиссий	Данные Минэкономразвития России
3.5. 34	Контрольная точка "Проведен региональный этап Федеральной программы «Мама – предприниматель» в субъектах Российской Федерации " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о проведении программы	Данные Минэкономразвития России
3.5. 35	Контрольная точка "Проведен отбор заявок участников регионального этапа Федеральной	-	30.09.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Субъектами Российской Федерации направлена информация о результатах	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	программы "Мама – предприниматель"" , значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		отбора	
3.5.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Входящее письмо Сформированы отчеты о проведении регионального этапа Федеральной программы «Мама – предприниматель» в субъектах Российской Федерации	Данные Минэкономразвития России
3.6	Результат "Предоставлен доступ к сервису "Логистика для МСП" на Цифровой платформе МСП.РФ"	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исаевич А. И.		Данные АО "Корпорация "МСП"
3.6.1	Контрольная точка "Определены способы работы сервиса «Логистика для МСП» на Цифровой платформе МСП.РФ" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП"	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.6.2	Контрольная точка "Разработаны функциональные и	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	технические требования для сервиса «Логистика для МСП»" , значение: 1,0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	
3.6.3	Контрольная точка "Создан прототип сервиса Цифровой платформы МСП.РФ «Логистика для МСП»" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Разработан прототип программного обеспечения	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.6.4	Контрольная точка "Проведено тестирование сервиса Цифровой платформы МСП.РФ «Логистика для МСП» " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	29.08.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.6.5	Контрольная точка "Реализована автоматизация передачи и обработки информации с использованием Цифровой платформы МСП.РФ" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.6.6	Контрольная точка "Создан сервис Цифровой	-	11.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Информационно-	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	платформы МСП.РФ «Логистика для МСП»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	
3.7	Результат "Предоставлен доступ к сервису "Электронный документооборот" на Цифровой платформе МСП.РФ"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исаевич А. И.		Данные АО "Корпорация "МСП"
3.7.1	Контрольная точка "Определены операторы электронного документооборота для обеспечения информационного взаимодействия с Цифровой платформой МСП.РФ" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Отчет Отчет АО "Корпорация "МСП"	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.7.2	Контрольная точка "Разработаны функциональные и технические требования для сервиса «Электронный документооборот»" , значение: 1,0000 ,	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Условная единица							
3.7.3	Контрольная точка "Создан прототип сервиса Цифровой платформы МСП.РФ «Электронный документооборот»" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	29.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Разработан прототип программного обеспечения	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.7.4	Контрольная точка "Проведена интеграция информационных систем операторов электронного документооборота с Цифровой платформой МСП.РФ в рамках реализации сервиса «Электронный документооборот»" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.7.5	Контрольная точка "Проведено тестирование сервиса Цифровой платформы МСП.РФ «Электронный документооборот»" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.7.6	Контрольная точка "Создан сервис Цифровой платформы МСП.РФ «Электронный документооборот» " , значение: 1,0000 , Условная единица	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.8	Результат "Предоставлен доступ к сервису "Электронная отчетность" на Цифровой платформе МСП.РФ"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исаевич А. И.		Данные АО "Корпорация "МСП"
3.8.1	Контрольная точка "Определены требования к интеграции ГИС «ЦАП» с внешними информационными системами в целях передачи форм и получения отчетности, предоставляемой с использованием внешних информационных систем (в том числе - Цифровой платформы МСП.РФ)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин С. С.	Отчет Отчет Росстата	Данные Росстата
3.8.	Контрольная точка	-	29.05.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Коломийцев	Прочий тип документа	Данные АО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	"Разработаны функциональные и технические требования для сервиса «Электронная отчетность»" , значение: 1,0000 , Условная единица		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	К. А.	Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	"Корпорация "МСП"
3.8.3	Контрольная точка "Создан прототип сервиса Цифровой платформы МСП.РФ «Электронная отчетность»"	-	29.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Разработан прототип программного обеспечения	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.8.4	Контрольная точка "Проведено тестирование сервиса Цифровой платформы МСП.РФ «Электронная отчетность»" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.8.5	Контрольная точка "Реализована автоматизация передачи и обработки электронной отчетности на Цифровой платформе МСП.РФ во внешние информационные системы" , значение:	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в опытную эксплуатацию	Данные АО "Корпорация "МСП"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	1,0000 , Условная единица							
3.8.6	Контрольная точка "Создан сервис Цифровой платформы МСП.РФ «Электронная отчетность" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коломийцев К. А.	Прочий тип документа Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	Данные АО "Корпорация "МСП"
3.9	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Илюшникова Т. А.	Письмо : Письмо Минэкономразвития России о достижении значения результата	Данные Минэкономразвития России
3.9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	
3.9.2	Контрольная точка "Проведен предварительный отбор и экспертная оценка проектов, претендующих на получение субсидии на создание индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги предварительного отбора утверждены протокол экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.9.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 1 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.9.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 2 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 3 квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги отбора утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.9.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица							
3.9.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	Официальный интернет-портал правовой информации
3.9.10	Контрольная точка "Проведен предварительный отбор и экспертная оценка проектов, претендующих	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги предварительного отбора утверждены протокол экспертной группы	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на получение субсидии на создание индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		Минэкономразвития России	
3.9.11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 1 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.12	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 2 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 3 квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.9.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги отбора утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.9.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата по итогам года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	
3.9.18	Контрольная точка "Проведен предварительный отбор и экспертная оценка проектов, претендующих на получение субсидии на создание индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги предварительного отбора утверждены протокол экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.9.19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 1 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.9.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 2 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 3 квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги отбора утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.9.23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица							
3.9.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата по итогам года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	Официальный интернет-портал правовой информации
3.9.26	Контрольная точка "Проведен предварительный отбор и экспертная оценка проектов, претендующих	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги предварительного отбора утверждены протокол экспертной группы	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	на получение субсидии на создание индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		Минэкономразвития России	
3.9.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 1 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 2 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 3 квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.9.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Итоги отбора утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.9.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	
3.9.34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 1 квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 2 квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 3 квартал 2029 года" , значение:	-	20.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	1,0000 , Условная единица							
3.9.37	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.38	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата по итогам года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.39	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской	Официальный интернет-портал правовой информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
							Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	
3.9.40	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 1 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.41	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 2 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.42	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата за 3 квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о достижении результата	ГИИС «Электронный бюджет»
3.9.43	Контрольная точка "Подведены промежуточные итоги реализации мероприятия"	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шаманская Н. Е.	Протокол Проведен предварительный мониторинг реализации мероприятия за 2025 -2030	Данные Минэкономразвития Росси

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	, значение: 1,0000 , Условная единица			точками отсутствует	точками отсутствует		гг.	
3.10	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Илюшникова Т. А.	Письмо : Письмо Минэкономразвития России о достижении результата федерального проекта	Данные Минэкономразвития России
3.10.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	Официальный интернет-портал правовой информации
3.10.2	Контрольная точка "Для оказания услуги	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шаманская Н. Е.	Протокол Направления расходования	Данные Минэкономразвития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		субсидии на 2025 год утверждено протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	России
3.10.3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за I квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за I квартал 2025 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2025 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.5	Контрольная точка "Субъектам Российской Федерации согласованы направления расходования в 2025 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Направления расходования субсидии на 2025 год утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	показатели эффективности" , значение: 1,0000 , Условная единица							
3.10.6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2025 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2025 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии в 2026 году заключены до конца 2025 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за IV квартал 2025 год	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.10.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	Официальный интернет-портал правовой информации
3.10.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Направления расходования субсидии на 2026 год утверждено протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.10.11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за I квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за I квартал 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.10.12	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2026 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии в 2027 году заключены до конца 2026 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		исполнении результата за IV квартал 2026 года	
3.10.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	Официальный интернет-портал правовой информации
3.10.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Направления расходования субсидии на 2027 год утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России
3.10.18	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за I квартал	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица			отсутствует	отсутствует		исполнении результата за I квартал 2027 года	
3.10.19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет ГИИС «Электронный бюджет»	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2027 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии в 2028 году заключены до конца 2027 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
2	выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за IV квартал 2027 года	
3.10.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	Официальный интернет-портал правовой информации
3.10.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Направления расходования субсидии утверждено протоколом экспертной группы Минэкономразвития России на 2028 год	Данные Минэкономразвития России
3.10.2	Контрольная точка "Субъектами Российской	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
5	Федерации представлены отчеты о исполнении результата за I квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за I квартал 2028 года	
3.10.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2028 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии в 2029 году заключены до конца 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.10.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за IV квартал 2028 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	Официальный интернет-портал правовой информации
3.10.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Протокол Направления расходования субсидии на 2029 год утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.10.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за I квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за I квартал 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.33	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2029 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии в 2030 году заключены до конца 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	трансфертов" , значение: 1,0000 , Условная единица							
3.10.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за IV квартал 2029 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.37	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»	Официальный интернет-портал правовой информации
3.10.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" ,	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Постановление Направления расходования субсидии на 2030 год утверждены протоколом экспертной группы Минэкономразвития России	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	значение: 1,0000 , Условная единица							
3.10.39	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за I квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за I квартал 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.40	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за II квартал 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.10.41	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2030 года" , значение: 1,0000 , Условная единица	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шаманская Н. Е.	Отчет Субъектами Российской Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» представлены отчеты о исполнении результата за III квартал 2030 года	ГИИС «Электронный бюджет»
3.11	Результат "Обеспечена деятельность и содержание акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Илюшникова Т. А.		Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	малого и среднего предпринимательства" в целях осуществления задач и реализации функций в рамках Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", национального/федерального проекта"			отсутствует	отсутствует			
3.1 1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Решение Решение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2025 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1 1.2	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП»"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2025 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1 1.3	Контрольная точка "Выделена субсидия из	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Тараканов А. А.	Отчет Зачисление субсидии из	Данные Минэкономразвития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		федерального бюджета на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2025 год на расчетный счет АО «Корпорация «МСП»	России
3.11.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие 2025 года"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие 2025 года	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.11.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9 месяцев 2025 года"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9 месяцев 2025 года	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.11.6	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 год"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2025 год	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1	Контрольная точка	-	14.02.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тараканов А.	Решение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
1.7	"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Решение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2026 год	бюджет»
3.11.8	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2026 год"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2026 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.11.9	Контрольная точка "Выделена субсидия из федерального бюджета на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2026 год"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Зачисление субсидии из федерального бюджета на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2026 год на расчетный счет АО «Корпорация «МСП»	Данные Минэкономразвития России
3.11.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие 2026 года	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	2026 года"							
3.1.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9 месяцев 2026 года"	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9 месяцев 2026 года	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2026 год"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2026 год	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Решение Решение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2027 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	содержание АО «Корпорация «МСП» на 2027 год"						АО «Корпорация «МСП» на 2027 год	
3.1.1.5	Контрольная точка "Выделена субсидия из федерального бюджета на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2027 год"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Зачисление субсидии из федерального бюджета на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2027 год на расчетный счет АО «Корпорация «МСП»	Данные Минэкономразвития России
3.1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие 2027 года"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугоде 2027 года	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9 месяцев 2027 года"	-	31.10.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9 месяцев 2027 года	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кравченко В. В.	Отчет Предварительный отчет о расходах, источником	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2027 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		финансового обеспечения которых является субсидия, за 2027 год	
3.1 1.1 9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Решение Решение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2028 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1 1.2 0	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2028 год"	-	28.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2028 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1 1.2 1	Контрольная точка "Выделена субсидия из федерального бюджета на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2028 год"	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Зачисление субсидии из федерального бюджета на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2028 год на расчетный счет АО «Корпорация «МСП»	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие 2028 года"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие 2028 года	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1.1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9 месяцев 2028 года"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9 месяцев 2028 года	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1.1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2028 год"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2028 год	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1.1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Решение Решение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
3.1.1.26	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2029 год"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2029 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.1.27	Контрольная точка "Выделена субсидия из федерального бюджета на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2029 год"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Отчет Зачисление субсидии из федерального бюджета на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2029 год на расчетный счет АО «Корпорация «МСП»	Данные Минэкономразвития России
3.1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие 2029 года"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие 2029 года	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9	Данные АО «Корпорация «МСП»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	субсидия, за 9 месяцев 2029 года"			отсутствует	отсутствует		месяцев 2029 года	
3.11.30	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2029 год"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2029 год	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.11.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Решение Решение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2030 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.11.32	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2030 год"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тараканов А. А.	Соглашение Соглашение на предоставление из федерального бюджета субсидии на обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2030 год	ГИИС «Электронный бюджет»
3.11.33	Контрольная точка "Выделена субсидия из федерального бюджета на	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тараканов А. А.	Отчет Зачисление субсидии из федерального бюджета на	Данные Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон-чание	предшественники	последователи			
	обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2030 год"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечение деятельности и содержание АО «Корпорация «МСП» на 2030 год на расчетный счет АО «Корпорация «МСП»	
3.1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие 2030 года"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 1 полугодие 2030 года	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9 месяцев 2030 года"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 9 месяцев 2030 года	Данные АО «Корпорация «МСП»
3.1.1.36	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2030 год"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кравченко В. В.	Отчет Предварительный отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2030 год	Данные АО «Корпорация «МСП»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Еврейская автономная область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Забайкальский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Камчатский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Магаданская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Приморский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Бурятия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Сахалинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Хабаровский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Чукотский автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Нижегородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Оренбургская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Пензенская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Пермский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Башкортостан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Марий Эл	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Самарская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Саратовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Ульяновская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Вологодская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Калининградская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,550	0,600	0,650	0,700	0,750	0,800

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Ленинградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Мурманская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Новгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Псковская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Карелия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Коми	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Ставропольский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Чеченская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Иркутская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Красноярский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Новосибирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Омская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Алтай	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Томская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Свердловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Тюменская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Челябинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	0,550	0,600	0,650	0,700	0,750	0,800

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Брянская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Владимирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Воронежская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
город федерального значения Москва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Ивановская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Калужская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Костромская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Курская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Липецкая область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Московская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Орловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Смоленская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Тамбовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Тверская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Тульская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Ярославская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Волгоградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
город федерального значения Севастополь	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Краснодарский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Республика Крым	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000
Ростовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях																
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных (муниципальных) микрофинансовых организаций																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Миллион рублей	56270.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42580.0000	42532.0000	42532.0000	42532.0000	42532.0000	42532.0000
Всего по Российской Федерации	Миллион рублей	56270.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42580,0000	42532,0000	42532,0000	42532,0000	42532,0000	42532,0000
Центральный федеральный округ	Миллион рублей	9878.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7649,0000	7624,7000	7733,9000	7726,0000	7726,0000	7726,0000
Ярославская область	Миллион рублей	668.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	421.2000	419.9000	425.9000	425.5000	425.5000	425.5000
Белгородская область	Миллион рублей	904.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	483.4000	481.8000	488.7000	488.2000	488.2000	488.2000
Брянская область	Миллион рублей	622.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	534.4000	532.8000	540.4000	539.8000	539.8000	539.8000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	Миллион рублей	491.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	471.9000	470.4000	477.2000	476.7000	476.7000	476.7000
Воронежская область	Миллион рублей	535.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	589.7000	587.8000	596.2000	595.6000	595.6000	595.6000
Ивановская область	Миллион рублей	451.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	325.0000	324.0000	328.6000	328.3000	328.3000	328.3000
Калужская область	Миллион рублей	526.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	333.1000	332.0000	336.8000	336.4000	336.4000	336.4000
Костромская область	Миллион рублей	216.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	177.0000	176.5000	179.0000	178.8000	178.8000	178.8000
Курская область	Миллион рублей	403.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	321.5000	320.5000	325.1000	324.8000	324.8000	324.8000
Липецкая область	Миллион рублей	813.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	601.0000	599.1000	607.6000	607.0000	607.0000	607.0000
Московская область	Миллион рублей	700.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	579.3000	577.4000	585.7000	585.1000	585.1000	585.1000
Орловская область	Миллион рублей	756.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	552.2000	550.4000	558.3000	557.7000	557.7000	557.7000
Рязанская область	Миллион рублей	530.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	445.0000	443.6000	449.9000	449.5000	449.5000	449.5000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Смоленская область	Миллион рублей	652.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	488.4000	486.8000	493.8000	493.3000	493.3000	493.3000
Тверская область	Миллион рублей	784.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	644.4000	642.4000	651.6000	650.9000	650.9000	650.9000
Тульская область	Миллион рублей	526.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	456.8000	455.3000	461.9000	461.4000	461.4000	461.4000
Тамбовская область	Миллион рублей	301.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	224.7000	224.0000	227.2000	227.0000	227.0000	227.0000
Северо-Западный федеральный округ	Миллион рублей	7069.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5436,2000	5418,9000	5496,5000	5491,0000	5491,0000	5491,0000
Республика Карелия	Миллион рублей	434.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	370.5000	369.3000	374.6000	374.2000	374.2000	374.2000
Псковская область	Миллион рублей	485.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	473.1000	471.6000	478.4000	477.9000	477.9000	477.9000
Новгородская область	Миллион рублей	989.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	694.6000	692.4000	702.3000	701.6000	701.6000	701.6000
Ненецкий автономный округ	Миллион рублей	188.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	124.9000	124.5000	126.3000	126.2000	126.2000	126.2000
Мурманская область	Миллион рублей	511.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	416.5000	415.2000	421.1000	420.7000	420.7000	420.7000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	Миллион рублей	531.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	495.2000	493.6000	500.7000	500.2000	500.2000	500.2000
Калининградская область	Миллион рублей	331.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	287.4000	286.5000	290.6000	290.3000	290.3000	290.3000
город федерального значения Санкт-Петербург	Миллион рублей	1840.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1320.2000	1316.0000	1334.8000	1333.5000	1333.5000	1333.5000
Вологодская область	Миллион рублей	949.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	575.9000	574.1000	582.3000	581.7000	581.7000	581.7000
Архангельская область	Миллион рублей	353.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	398.4000	397.1000	402.8000	402.4000	402.4000	402.4000
Республика Коми	Миллион рублей	458.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	279.5000	278.6000	282.6000	282.3000	282.3000	282.3000
Южный федеральный округ	Миллион рублей	8321.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6644,7000	6710,7000	6197,9000	6234,2000	6234,2000	6234,2000
Волгоградская область	Миллион рублей	342.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	267.2000	266.4000	270.2000	269.9000	269.9000	269.9000
Астраханская область	Миллион рублей	575.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	412.7000	411.4000	417.2000	416.8000	416.8000	416.8000
Ростовская область	Миллион рублей	2200.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1397.0000	1392.6000	1412.6000	1411.1000	1411.1000	1411.1000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Херсонская область	Миллион рублей	30.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	81.9000	87.0000	2.6000	5.1000	5.1000	5.1000
Республика Крым	Миллион рублей	1259.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1104.8000	1101.3000	1117.0000	1115.9000	1115.9000	1115.9000
Республика Калмыкия	Миллион рублей	155.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	135.3000	134.9000	136.8000	136.7000	136.7000	136.7000
Республика Адыгея (Адыгея)	Миллион рублей	551.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	408.3000	407.0000	412.9000	412.5000	412.5000	412.5000
Луганская Народная Республика	Миллион рублей	31.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	155.8000	185.6000	14.9000	29.8000	29.8000	29.8000
город федерального значения Севастополь	Миллион рублей	471.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	390.7000	389.5000	395.1000	394.7000	394.7000	394.7000
Донецкая Народная Республика	Миллион рублей	32.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	186.3000	226.3000	20.0000	40.0000	40.0000	40.0000
Запорожская область	Миллион рублей	134.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	133.1000	143.3000	5.1000	10.2000	10.2000	10.2000
Краснодарский край	Миллион рублей	2541.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1971.6000	1965.4000	1993.5000	1991.5000	1991.5000	1991.5000
Северо-Кавказский федеральный	Миллион	1538.000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1527,5000	1522,8000	1544,6000	1543,1000	1543,1000	1543,1000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ	рублей	0														
Республика Ингушетия	Миллион рублей	28.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35.3000	35.2000	35.7000	35.7000	35.7000	35.7000
Ставропольский край	Миллион рублей	835.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	714.0000	711.7000	721.9000	721.2000	721.2000	721.2000
Республика Дагестан	Миллион рублей	288.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	206.9000	206.3000	209.2000	209.0000	209.0000	209.0000
Чеченская Республика	Миллион рублей	116.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	170.5000	170.0000	172.4000	172.2000	172.2000	172.2000
Республика Северная Осетия - Алания	Миллион рублей	99.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	130.3000	129.9000	131.8000	131.7000	131.7000	131.7000
Карачаево-Черкесская Республика	Миллион рублей	145.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	181.2000	180.7000	183.3000	183.1000	183.1000	183.1000
Кабардино-Балкарская Республика	Миллион рублей	27.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	89.3000	89.0000	90.3000	90.2000	90.2000	90.2000
Приволжский федеральный округ	Миллион рублей	12982.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9041,2000	9012,5000	9141,6000	9132,5000	9132,5000	9132,5000
Чувашская Республика - Чувашия	Миллион рублей	1666.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1068.7000	1065.3000	1080.5000	1079.4000	1079.4000	1079.4000
Ульяновская область	Миллион	626.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	434.2	432.8	439.0	438.5	438.5	438.5

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	рублей										000	000	000	000	000	000
Удмуртская Республика	Миллион рублей	1478.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1256.6000	1252.6000	1270.5000	1269.3000	1269.3000	1269.3000
Саратовская область	Миллион рублей	301.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	293.8000	292.9000	297.1000	296.8000	296.8000	296.8000
Самарская область	Миллион рублей	861.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	520.0000	518.4000	525.8000	525.3000	525.3000	525.3000
Республика Марий Эл	Миллион рублей	409.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	328.3000	327.3000	332.0000	331.7000	331.7000	331.7000
Республика Башкортостан	Миллион рублей	610.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	500.9000	499.3000	506.4000	505.9000	505.9000	505.9000
Пермский край	Миллион рублей	885.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	677.1000	674.9000	684.6000	683.9000	683.9000	683.9000
Пензенская область	Миллион рублей	534.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	409.6000	408.3000	414.1000	413.7000	413.7000	413.7000
Оренбургская область	Миллион рублей	659.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	441.1000	439.7000	446.0000	445.6000	445.6000	445.6000
Нижегородская область	Миллион рублей	654.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	380.5000	379.3000	384.8000	384.4000	384.4000	384.4000
			2024	-	-	-	-	-	-	-	957.6	954.5	968.2	967.2	967.2	967.2

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	Миллион рублей	1371.0000									000	000	000	000	000	000
Республика Татарстан (Татарстан)	Миллион рублей	2274.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1264.1000	1260.1000	1278.2000	1276.9000	1276.9000	1276.9000
Республика Мордовия	Миллион рублей	654.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	508.7000	507.1000	514.4000	513.9000	513.9000	513.9000
Уральский федеральный округ	Миллион рублей	3971.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3466,1000	3455,2000	3504,6000	3501,1000	3501,1000	3501,1000
Ямало-Ненецкий автономный округ	Миллион рублей	478.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	408.5000	407.2000	413.0000	412.6000	412.6000	412.6000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Миллион рублей	954.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	756.1000	753.8000	764.5000	763.8000	763.8000	763.8000
Тюменская область	Миллион рублей	393.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	371.8000	370.6000	375.9000	375.6000	375.6000	375.6000
Свердловская область	Миллион рублей	1064.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1156.7000	1153.0000	1169.5000	1168.3000	1168.3000	1168.3000
Курганская область	Миллион рублей	349.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	245.9000	245.2000	248.7000	248.4000	248.4000	248.4000
Челябинская область	Миллион рублей	733.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	527.1000	525.4000	533.0000	532.4000	532.4000	532.4000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сибирский федеральный округ			2024	-	-	-	-	-	-	-						
Республика Хакасия	Миллион рублей	188.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	141.9000	141.5000	143.5000	143.4000	143.4000	143.4000
Республика Алтай	Миллион рублей	373.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	280.7000	279.8000	283.8000	283.6000	283.6000	283.6000
Новосибирская область	Миллион рублей	836.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	823.0000	820.4000	832.1000	831.3000	831.3000	831.3000
Красноярский край	Миллион рублей	684.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	517.5000	515.8000	523.2000	522.7000	522.7000	522.7000
Кемеровская область - Кузбасс	Миллион рублей	758.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	444.1000	442.7000	449.0000	448.5000	448.5000	448.5000
Иркутская область	Миллион рублей	1292.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	827.8000	825.1000	836.9000	836.1000	836.1000	836.1000
Алтайский край	Миллион рублей	1174.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	796.6000	794.0000	805.4000	804.6000	804.6000	804.6000
Томская область	Миллион рублей	368.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	207.4000	206.8000	209.7000	209.5000	209.5000	209.5000
Омская область	Миллион рублей	355.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	268.2000	267.4000	271.2000	270.9000	270.9000	270.9000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	Миллион рублей	74.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	126.4000	126.0000	127.8000	127.7000	127.7000	127.7000
Дальневосточный федеральный округ	Миллион рублей	6409.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4381,7000	4367,7000	4430,3000	4425,8000	4425,8000	4425,8000
Еврейская автономная область	Миллион рублей	110.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	82.4000	82.1000	83.3000	83.2000	83.2000	83.2000
Республика Бурятия	Миллион рублей	746.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	565.0000	563.2000	571.3000	570.7000	570.7000	570.7000
Камчатский край	Миллион рублей	644.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	589.4000	587.5000	595.9000	595.3000	595.3000	595.3000
Магаданская область	Миллион рублей	206.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	134.6000	134.2000	136.1000	136.0000	136.0000	136.0000
Приморский край	Миллион рублей	1153.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	410.1000	408.8000	414.6000	414.2000	414.2000	414.2000
Республика Саха (Якутия)	Миллион рублей	1100.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	624.2000	622.2000	631.1000	630.5000	630.5000	630.5000
Сахалинская область	Миллион рублей	582.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	400.2000	398.9000	404.7000	404.2000	404.2000	404.2000
Хабаровский край	Миллион рублей	573.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	578.6000	576.7000	585.0000	584.4000	584.4000	584.4000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чукотский автономный округ	Миллион рублей	164.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	136.3000	135.9000	137.8000	137.7000	137.7000	137.7000
Забайкальский край	Миллион рублей	796.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	597.7000	595.9000	604.4000	603.8000	603.8000	603.8000
Амурская область	Миллион рублей	335.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	263.2000	262.3000	266.1000	265.8000	265.8000	265.8000
Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Миллиард рублей	392.1400	2024	-	-	-	-	-	-	-	207.5100	208.9600	210.0800	210.8400	211.2100	211.1400
Всего по Российской Федерации	Миллиард рублей	392.1400	2024	-	-	-	-	-	-	-	207,5100	208,9600	210,0800	210,8400	211,2100	211,1400
Центральный федеральный округ	Миллиард рублей	100.5400	2024	-	-	-	-	-	-	-	63,4500	63,7800	64,5300	64,7100	64,8500	64,8200
Брянская область	Миллиард рублей	0.2300	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300
Владимирская область	Миллиард рублей	2.6900	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.6900	1.7000	1.7200	1.7300	1.7300	1.7300
Белгородская область	Миллиард рублей	3.7100	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.4700	2.4900	2.5200	2.5200	2.5300	2.5300

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Воронежская область	Миллиард рублей	7.6900	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.9100	1.9200	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500
город федерального значения Москва	Миллиард рублей	45.9900	2024	-	-	-	-	-	-	-	32.3200	32.4800	32.8600	32.9700	33.0200	33.0100
Ивановская область	Миллиард рублей	2.4400	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.4700	1.4700	1.4900	1.4900	1.5000	1.5000
Калужская область	Миллиард рублей	1.6800	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.1300	1.1400	1.1500	1.1500	1.1600	1.1500
Курская область	Миллиард рублей	1.8300	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.9300	0.9300	0.9400	0.9500	0.9500	0.9500
Липецкая область	Миллиард рублей	1.3600	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0700	1.0800	1.0900	1.0900	1.1000	1.0900
Московская область	Миллиард рублей	16.3100	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.1100	10.1600	10.2800	10.3100	10.3300	10.3300
Орловская область	Миллиард рублей	2.4400	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.6100	1.6200	1.6400	1.6400	1.6500	1.6500
Костромская область	Миллиард рублей	2.5100	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.3700	1.3700	1.3900	1.4000	1.4000	1.4000
Смоленская область	Миллиард рублей	1.8400	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.1100	1.1200	1.1300	1.1300	1.1400	1.1400

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тамбовская область	Миллиард рублей	2.5900	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.8600	0.8600	0.8800	0.8800	0.8800	0.8800
Тверская область	Миллиард рублей	3.0800	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.7400	1.7500	1.7700	1.7700	1.7800	1.7800
Тульская область	Миллиард рублей	2.0200	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.6100	1.6200	1.6300	1.6400	1.6400	1.6400
Ярославская область	Миллиард рублей	1.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.9900	1.0000	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
Рязанская область	Миллиард рублей	0.9300	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.8300	0.8400	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500
Северо-Западный федеральный округ	Миллиард рублей	51.5700	2024	-	-	-	-	-	-	-	22,3500	22,4500	22,7200	22,7800	22,8300	22,8300
Псковская область	Миллиард рублей	1.0800	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5800	0.5800	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900
Вологодская область	Миллиард рублей	1.7200	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.8600	0.8700	0.8800	0.8800	0.8800	0.8800
Новгородская область	Миллиард рублей	1.2300	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.7400	0.7500	0.7500	0.7600	0.7600	0.7600
Ненецкий автономный округ	Миллиард рублей	0.0400	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	Миллиард рублей	4.5600	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0900	2.1000	2.1300	2.1300	2.1400	2.1400
Ленинградская область	Миллиард рублей	1.9700	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.7100	1.7100	1.7300	1.7400	1.7400	1.7400
город федерального значения Санкт-Петербург	Миллиард рублей	30.7600	2024	-	-	-	-	-	-	-	11.0100	11.0700	11.2000	11.2300	11.2500	11.2500
Архангельская область	Миллиард рублей	5.0700	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.9500	0.9500	0.9600	0.9600	0.9700	0.9700
Республика Карелия	Миллиард рублей	3.2800	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.7700	2.7800	2.8100	2.8200	2.8300	2.8300
Мурманская область	Миллиард рублей	0.4700	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4600	0.4600	0.4700	0.4700	0.4700	0.4700
Республика Коми	Миллиард рублей	1.3900	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.1500	1.1500	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700
Южный федеральный округ	Миллиард рублей	40.7100	2024	-	-	-	-	-	-	-	19,8900	20,4100	19,3300	19,5000	19,5400	19,5200
Краснодарский край	Миллиард рублей	7.7800	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0300	5.0500	5.1100	5.1300	5.1400	5.1300
Республика Крым	Миллиард рублей	4.9100	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.3600	2.3700	2.4000	2.4000	2.4100	2.4100

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Астраханская область	Миллиард рублей	6.2400	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.7300	1.7300	1.7500	1.7600	1.7600	1.7600
Волгоградская область	Миллиард рублей	2.2800	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.4800	1.4800	1.5000	1.5100	1.5100	1.5100
город федерального значения Севастополь	Миллиард рублей	0.8400	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.7800	0.7900	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
Донецкая Народная Республика	Миллиард рублей	0.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4300	0.6300	0.0500	0.1000	0.1000	0.1000
Запорожская область	Миллиард рублей	0.3900	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.2000	0.2500	0.0100	0.0300	0.0300	0.0300
Луганская Народная Республика	Миллиард рублей	0.2100	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.2300	0.3800	0.0400	0.0800	0.0800	0.0800
Республика Адыгея (Адыгея)	Миллиард рублей	0.2700	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.2200	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300
Республика Калмыкия	Миллиард рублей	0.1100	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
Ростовская область	Миллиард рублей	17.4900	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.2700	7.3100	7.3900	7.4100	7.4300	7.4200
Херсонская область	Миллиард рублей	0.0900	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.1200	0.1500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	Миллиард рублей	8.1600	2024	-	-	-	-	-	-	-	7,3600	7,3800	7,4700	7,4900	7,5000	7,4900
Ставропольский край	Миллиард рублей	3.3700	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.9700	2.9800	3.0200	3.0300	3.0300	3.0300
Республика Северная Осетия - Алания	Миллиард рублей	2.1200	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.9200	0.9300	0.9400	0.9400	0.9400	0.9400
Республика Дагестан	Миллиард рублей	0.7100	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0600	1.0600	1.0700	1.0800	1.0800	1.0800
Республика Ингушетия	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5700	0.5700	0.5800	0.5800	0.5800	0.5800
Карачаево-Черкесская Республика	Миллиард рублей	0.3200	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5800	0.5800	0.5900	0.5900	0.5900	0.5900
Кабардино-Балкарская Республика	Миллиард рублей	0.8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.8000	0.8000	0.8100	0.8100	0.8200	0.8100
Чеченская Республика	Миллиард рублей	0.8400	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4600	0.4600	0.4600	0.4600	0.4600	0.4600
Приволжский федеральный округ	Миллиард рублей	56.7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	35,3300	35,5200	35,9300	36,0400	36,1000	36,1000
Саратовская область	Миллиард рублей	1.4300	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.8200	1.8300	1.8500	1.8600	1.8600	1.8600

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Удмуртская Республика	Миллиард рублей	4.5300	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.5400	3.5600	3.6000	3.6100	3.6200	3.6200
Ульяновская область	Миллиард рублей	2.3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.5500	1.5600	1.5800	1.5800	1.5900	1.5900
Чувашская Республика - Чувашия	Миллиард рублей	6.9900	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0400	3.0500	3.0900	3.1000	3.1000	3.1000
Республика Мордовия	Миллиард рублей	0.9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5500	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
Республика Марий Эл	Миллиард рублей	1.0200	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.6700	0.6800	0.6900	0.6900	0.6900	0.6900
Самарская область	Миллиард рублей	1.5400	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.7500	1.7600	1.7800	1.7900	1.7900	1.7900
Республика Башкортостан	Миллиард рублей	4.9300	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.5100	3.5300	3.5700	3.5800	3.5800	3.5800
Пензенская область	Миллиард рублей	7.8500	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.7700	1.7800	1.8000	1.8000	1.8100	1.8100
Оренбургская область	Миллиард рублей	1.8900	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.3900	1.4000	1.4100	1.4200	1.4200	1.4200
Нижегородская область	Миллиард	4.2800	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0700	3.0900	3.1200	3.1300	3.1400	3.1400

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	рублей															
Кировская область	Миллиард рублей	1.5800	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4800	0.4800	0.4900	0.4900	0.4900	0.4900
Пермский край	Миллиард рублей	7.6200	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.6800	4.7000	4.7500	4.7700	4.7800	4.7800
Республика Татарстан (Татарстан)	Миллиард рублей	9.8400	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.5100	7.5500	7.6400	7.6600	7.6700	7.6700
Уральский федеральный округ	Миллиард рублей	74.9200	2024	-	-	-	-	-	-	-	22,4700	22,5600	22,8200	22,9200	22,9500	22,9400
Ямало-Ненецкий автономный округ	Миллиард рублей	1.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.8800	0.8800	0.8900	0.9000	0.9000	0.9000
Челябинская область	Миллиард рублей	4.7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.4500	3.4600	3.5000	3.5100	3.5200	3.5200
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Миллиард рублей	7.2200	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.4700	3.4800	3.5200	3.5400	3.5400	3.5400
Тюменская область	Миллиард рублей	1.9100	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.9000	1.9100	1.9300	1.9400	1.9400	1.9400
Свердловская область	Миллиард рублей	59.7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.4500	12.5100	12.6600	12.7000	12.7200	12.7200
Курганская область	Миллиард	0.3900	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.320	0.320	0.320	0.330	0.330	0.320

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	рублей										0	0	0	0	0	0
Сибирский федеральный округ	Миллиард рублей	31.8500	2024	-	-	-	-	-	-	-	18,2800	18,3900	18,6000	18,6600	18,6800	18,6800
Республика Хакасия	Миллиард рублей	0.6700	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4300	0.4300	0.4400	0.4400	0.4400	0.4400
Алтайский край	Миллиард рублей	11.5700	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.3000	2.3200	2.3400	2.3500	2.3500	2.3500
Иркутская область	Миллиард рублей	3.5600	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.8200	2.8400	2.8700	2.8800	2.8800	2.8800
Красноярский край	Миллиард рублей	1.1200	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4300	0.4300	0.4400	0.4400	0.4400	0.4400
Новосибирская область	Миллиард рублей	10.3100	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.9600	9.0100	9.1100	9.1400	9.1600	9.1600
Омская область	Миллиард рублей	1.7200	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0700	1.0800	1.0900	1.1000	1.1000	1.1000
Республика Алтай	Миллиард рублей	0.1800	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
Томская область	Миллиард рублей	1.5100	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.3800	1.3900	1.4100	1.4100	1.4100	1.4100
Республика Тыва	Миллиард	0.5200	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	рублей										0	0	0	0	0	0
Кемеровская область - Кузбасс	Миллиард рублей	0.6900	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5700	0.5700	0.5800	0.5800	0.5800	0.5800
Дальневосточный федеральный округ	Миллиард рублей	27.6900	2024	-	-	-	-	-	-	-	18,3800	18,4700	18,6800	18,7400	18,7600	18,7600
Амурская область	Миллиард рублей	0.7200	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.8500	0.8600	0.8700	0.8700	0.8700	0.8700
Чукотский автономный округ	Миллиард рублей	0.7800	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5600	0.5600	0.5700	0.5700	0.5700	0.5700
Хабаровский край	Миллиард рублей	3.4800	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.5900	2.6000	2.6300	2.6400	2.6400	2.6400
Сахалинская область	Миллиард рублей	1.2700	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.1400	1.1400	1.1600	1.1600	1.1600	1.1600
Республика Саха (Якутия)	Миллиард рублей	2.8500	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.7300	1.7400	1.7600	1.7600	1.7700	1.7700
Республика Бурятия	Миллиард рублей	3.9700	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.2900	2.3000	2.3300	2.3400	2.3400	2.3400
Приморский край	Миллиард рублей	7.7600	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.8900	4.9200	4.9700	4.9900	5.0000	5.0000
Магаданская область	Миллиард	0.2700	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	рублей										0	0	0	0	0	0
Камчатский край	Миллиард рублей	2.9500	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.7500	1.7600	1.7800	1.7900	1.7900	1.7900
Забайкальский край	Миллиард рублей	3.5200	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0700	2.0800	2.1000	2.1100	2.1100	2.1100
Еврейская автономная область	Миллиард рублей	0.1200	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП																
Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Тысяча единиц	477.6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	151.4000	151.4000	151.4000	151.4000	151.4000	151.4000
Всего по Российской Федерации	Тысяча единиц	477.6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	151,4000	151,4000	151,4000	151,4000	151,4000	151,4000
Центральный федеральный округ	Тысяча единиц	94.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	29,2130	29,2130	29,2130	29,2130	29,2130	29,2130
Московская область	Тысяча единиц	24.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.3990	6.3990	6.3990	6.3990	6.3990	6.3990
Липецкая область	Тысяча	3.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.574	0.574	0.574	0.574	0.574	0.574

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	единиц										0	0	0	0	0	0
Курская область	Тысяча единиц	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5030	0.5030	0.5030	0.5030	0.5030	0.5030
Костромская область	Тысяча единиц	1.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3390	0.3390	0.3390	0.3390	0.3390	0.3390
Калужская область	Тысяча единиц	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.6290	0.6290	0.6290	0.6290	0.6290	0.6290
Брянская область	Тысяча единиц	2.9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5420	0.5420	0.5420	0.5420	0.5420	0.5420
город федерального значения Москва	Тысяча единиц	10.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.5240	12.5240	12.5240	12.5240	12.5240	12.5240
Воронежская область	Тысяча единиц	7.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.2660	1.2660	1.2660	1.2660	1.2660	1.2660
Владимирская область	Тысяча единиц	3.9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.7620	0.7620	0.7620	0.7620	0.7620	0.7620
Орловская область	Тысяча единиц	2.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3650	0.3650	0.3650	0.3650	0.3650	0.3650
Белгородская область	Тысяча единиц	5.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.8810	0.8810	0.8810	0.8810	0.8810	0.8810
Ивановская область	Тысяча	3.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.621	0.621	0.621	0.621	0.621	0.621

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	единиц										0	0	0	0	0	0
Рязанская область	Тысяча единиц	3.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090
Смоленская область	Тысяча единиц	3.8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5570	0.5570	0.5570	0.5570	0.5570	0.5570
Тверская область	Тысяча единиц	3.7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.6860	0.6860	0.6860	0.6860	0.6860	0.6860
Тульская область	Тысяча единиц	4.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.7840	0.7840	0.7840	0.7840	0.7840	0.7840
Ярославская область	Тысяча единиц	5.3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.7300	0.7300	0.7300	0.7300	0.7300	0.7300
Тамбовская область	Тысяча единиц	2.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4420	0.4420	0.4420	0.4420	0.4420	0.4420
Северо-Западный федеральный округ	Тысяча единиц	40.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10,2760	10,2760	10,2760	10,2760	10,2760	10,2760
Вологодская область	Тысяча единиц	4.3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.6780	0.6780	0.6780	0.6780	0.6780	0.6780
город федерального значения Санкт-Петербург	Тысяча единиц	10.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.3390	5.3390	5.3390	5.3390	5.3390	5.3390
Калининградская область	Тысяча	4.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.838	0.838	0.838	0.838	0.838	0.838

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	единиц										0	0	0	0	0	0
Ленинградская область	Тысяча единиц	5.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.1760	1.1760	1.1760	1.1760	1.1760	1.1760
Мурманская область	Тысяча единиц	2.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800
Ненецкий автономный округ	Тысяча единиц	0.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270
Новгородская область	Тысяча единиц	1.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3060	0.3060	0.3060	0.3060	0.3060	0.3060
Псковская область	Тысяча единиц	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.2940	0.2940	0.2940	0.2940	0.2940	0.2940
Республика Карелия	Тысяча единиц	3.3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800
Республика Коми	Тысяча единиц	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660	0.3660
Архангельская область	Тысяча единиц	3.6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4920	0.4920	0.4920	0.4920	0.4920	0.4920
Южный федеральный округ	Тысяча единиц	65.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	37,7820	37,7820	37,7900	37,7900	37,7900	37,7900
Республика Адыгея (Адыгея)	Тысяча	2.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337	2.337

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	единиц										0	0	0	0	0	0
Луганская Народная Республика	Тысяча единиц	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.6510	4.6510	4.6520	4.6520	4.6520	4.6520
Краснодарский край	Тысяча единиц	23.3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.4050	4.4050	4.4050	4.4050	4.4050	4.4050
Запорожская область	Тысяча единиц	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0030	2.0030	2.0030	2.0030	2.0030	2.0030
Донецкая Народная Республика	Тысяча единиц	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.1460	6.1460	6.1480	6.1480	6.1480	6.1480
город федерального значения Севастополь	Тысяча единиц	1.8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3490	0.3490	0.3490	0.3490	0.3490	0.3490
Волгоградская область	Тысяча единиц	8.3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960
Астраханская область	Тысяча единиц	4.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200
Республика Крым	Тысяча единиц	8.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.8300	9.8300	9.8330	9.8330	9.8330	9.8330
Республика Калмыкия	Тысяча единиц	1.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.9630	2.9630	2.9640	2.9640	2.9640	2.9640
Херсонская область	Тысяча	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.945	0.945	0.946	0.946	0.946	0.946

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	единиц										0	0	0	0	0	0
Ростовская область	Тысяча единиц	16.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.6370	2.6370	2.6370	2.6370	2.6370	2.6370
Северо-Кавказский федеральный округ	Тысяча единиц	41.7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	18,0980	18,0980	18,0850	18,0850	18,0850	18,0850
Кабардино-Балкарская Республика	Тысяча единиц	4.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.6760	2.6760	2.6770	2.6770	2.6770	2.6770
Республика Дагестан	Тысяча единиц	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.1240	6.1240	6.1260	6.1260	6.1260	6.1260
Республика Ингушетия	Тысяча единиц	5.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.8280	0.8280	0.8290	0.8290	0.8290	0.8290
Республика Северная Осетия - Алания	Тысяча единиц	3.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.3570	2.3570	2.3380	2.3380	2.3380	2.3380
Ставропольский край	Тысяча единиц	9.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.4640	1.4640	1.4640	1.4640	1.4640	1.4640
Чеченская Республика	Тысяча единиц	5.3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.8290	2.8290	2.8300	2.8300	2.8300	2.8300
Карачаево-Черкесская Республика	Тысяча единиц	2.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.8200	1.8200	1.8210	1.8210	1.8210	1.8210

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приволжский федеральный округ	Тысяча единиц	92.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	23,4010	23,4010	23,4040	23,4040	23,4040	23,4040
Пермский край	Тысяча единиц	9.9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.4680	1.4680	1.4680	1.4680	1.4680	1.4680
Республика Марий Эл	Тысяча единиц	1.6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.7690	2.7690	2.7700	2.7700	2.7700	2.7700
Республика Мордовия	Тысяча единиц	1.7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3540	0.3540	0.3540	0.3540	0.3540	0.3540
Республика Татарстан (Татарстан)	Тысяча единиц	13.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.5320	2.5320	2.5320	2.5320	2.5320	2.5320
Самарская область	Тысяча единиц	12.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.9130	1.9130	1.9130	1.9130	1.9130	1.9130
Саратовская область	Тысяча единиц	6.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090
Пензенская область	Тысяча единиц	3.7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.6720	0.6720	0.6720	0.6720	0.6720	0.6720
Ульяновская область	Тысяча единиц	3.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.6410	0.6410	0.6410	0.6410	0.6410	0.6410
Чувашская Республика - Чувашия	Тысяча единиц	3.9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.5810	5.5810	5.5830	5.5830	5.5830	5.5830

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Башкортостан	Тысяча единиц	12.8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.9850	1.9850	1.9850	1.9850	1.9850	1.9850
Оренбургская область	Тысяча единиц	4.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.8820	0.8820	0.8820	0.8820	0.8820	0.8820
Нижегородская область	Тысяча единиц	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.8600	1.8600	1.8600	1.8600	1.8600	1.8600
Кировская область	Тысяча единиц	3.8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.6770	0.6770	0.6770	0.6770	0.6770	0.6770
Удмуртская Республика	Тысяча единиц	4.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.9580	0.9580	0.9580	0.9580	0.9580	0.9580
Уральский федеральный округ	Тысяча единиц	38.7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10,2110	10,2110	10,2110	10,2110	10,2110	10,2110
Курганская область	Тысяча единиц	2.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.8830	2.8830	2.8830	2.8830	2.8830	2.8830
Челябинская область	Тысяча единиц	14.8000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0530	2.0530	2.0530	2.0530	2.0530	2.0530
Тюменская область	Тысяча единиц	2.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710
Ямало-Ненецкий автономный округ	Тысяча единиц	0.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.2630	0.2630	0.2630	0.2630	0.2630	0.2630

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Тысяча единиц	2.3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.9050	0.9050	0.9050	0.9050	0.9050	0.9050
Свердловская область	Тысяча единиц	16.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0360	3.0360	3.0360	3.0360	3.0360	3.0360
Сибирский федеральный округ	Тысяча единиц	72.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	11,8370	11,8370	11,8370	11,8370	11,8370	11,8370
Новосибирская область	Тысяча единиц	19.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700	2.1700
Алтайский край	Тысяча единиц	8.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300
Иркутская область	Тысяча единиц	10.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.2860	1.2860	1.2860	1.2860	1.2860	1.2860
Кемеровская область - Кузбасс	Тысяча единиц	7.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190
Красноярский край	Тысяча единиц	10.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.6060	1.6060	1.6060	1.6060	1.6060	1.6060
Омская область	Тысяча единиц	9.3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.9390	0.9390	0.9390	0.9390	0.9390	0.9390
Республика Алтай	Тысяча единиц	1.3000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.3880	1.3880	1.3880	1.3880	1.3880	1.3880

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	Тысяча единиц	1.5000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.4490	1.4490	1.4490	1.4490	1.4490	1.4490
Республика Хакасия	Тысяча единиц	1.6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.2560	0.2560	0.2560	0.2560	0.2560	0.2560
Томская область	Тысяча единиц	3.9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5940	0.5940	0.5940	0.5940	0.5940	0.5940
Дальневосточный федеральный округ	Тысяча единиц	33.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10,5820	10,5820	10,5840	10,5840	10,5840	10,5840
Амурская область	Тысяча единиц	2.7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4090	0.4090	0.4090	0.4090	0.4090	0.4090
Еврейская автономная область	Тысяча единиц	0.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.5100	0.5100	0.5100	0.5100	0.5100	0.5100
Забайкальский край	Тысяча единиц	3.9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200
Камчатский край	Тысяча единиц	1.2000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0840	2.0840	2.0850	2.0850	2.0850	2.0850
Сахалинская область	Тысяча единиц	1.6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.3270	0.3270	0.3270	0.3270	0.3270	0.3270
Приморский край	Тысяча единиц	8.6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Бурятия	Тысяча единиц	4.7000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.8610	3.8610	3.8620	3.8620	3.8620	3.8620
Республика Саха (Якутия)	Тысяча единиц	5.4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.6110	0.6110	0.6110	0.6110	0.6110	0.6110
Чукотский автономный округ	Тысяча единиц	0.1000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.2130	0.2130	0.2130	0.2130	0.2130	0.2130
Хабаровский край	Тысяча единиц	3.9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.7540	0.7540	0.7540	0.7540	0.7540	0.7540
Магаданская область	Тысяча единиц	0.6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0980	0.0980	0.0980	0.0980	0.0980	0.0980
Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	780.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	833.0000	935.0000	1116.0000	1397.0000	1731.0000	2016.0000
Всего по Российской Федерации	Единица	780.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	833,0000	935,0000	1116,0000	1397,0000	1731,0000	2016,0000
Центральный федеральный округ	Единица	213.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	183,0000	187,0000	189,0000	235,0000	293,0000	333,0000
Владимирская область	Единица	42.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	42.00	42.00	42.00	46.00	52.00	56.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											00	00	00	00	00	00
Воронежская область	Единица	27.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	12.0000
Ивановская область	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	10.0000	12.0000
Липецкая область	Единица	41.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48.0000	48.0000	48.0000	54.0000	60.0000	62.0000
Орловская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	6.0000	7.0000	14.0000	20.0000	22.0000
Рязанская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	4.0000	5.0000	9.0000	15.0000	17.0000
Смоленская область	Единица	16.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	15.0000	15.0000	19.0000	23.0000	27.0000
Тверская область	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	9.0000	9.0000	14.0000	18.0000	22.0000
Ярославская область	Единица	20.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	20.0000	20.0000	24.0000	28.0000	32.0000
Белгородская область	Единица	37.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	37.0000	37.0000	37.0000	41.0000	47.0000	51.0000
Брянская область	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000	6.000	10.00	16.00	20.00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	0	00	00	00
Северо-Западный федеральный округ	Единица	67.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	80,000	96,000	132,000	180,000	227,000	273,000
Псковская область	Единица	21.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	22.0000	22.0000	25.0000	33.0000	39.0000	42.0000
Архангельская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	8.0000	12.0000	16.0000
Республика Карелия	Единица	22.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	27.0000	30.0000	32.0000	36.0000	40.0000	45.0000
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	10.0000	14.0000	16.0000
Калининградская область	Единица	24.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	26.0000	31.0000	41.0000	51.0000	62.0000	74.0000
Вологодская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	10.0000	14.0000
Новгородская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	11.0000	26.0000	38.0000	46.0000	54.0000
Республика Коми	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	12.0000
			2024													

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Южный федеральный округ	Единица	6.0000		-	-	-	-	-	-	-	17,000	33,000	61,000	85,000	134,0000	174,0000
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	7.0000	10.0000	14.0000	16.0000
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000
Луганская Народная Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	12.0000	20.0000	22.0000	32.0000	40.0000
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	5.0000	7.0000	10.0000	16.0000	22.0000
Республика Крым	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	8.0000	12.0000	14.0000
Херсонская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000
Краснодарский край	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	10.0000	19.0000	25.0000	30.0000	34.0000
Волгоградская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	10.0000	14.0000	16.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Запорожская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	8.0000
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	54.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	62,000	74,000	104,0000	131,0000	151,0000	171,0000
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	8.0000	12.0000	16.0000
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	8.0000	12.0000	14.0000
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	10.0000	18.0000	20.0000	20.0000
Ставропольский край	Единица	47.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	53.0000	59.0000	64.0000	72.0000	74.0000	78.0000
Чеченская Республика	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	9.0000	12.0000	19.0000	25.0000	29.0000	33.0000
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	10.0000
Приволжский федеральный округ	Единица	297.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	327,0000	340,0000	370,0000	419,0000	481,0000	522,0000
Кировская область	Единица	5.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	11.0000	15.0000	19.0000	21.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ульяновская область	Единица	30.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	33.0000	35.0000	38.0000	43.0000	44.0000	44.0000
Удмуртская Республика	Единица	37.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000	44.0000
Саратовская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	8.0000	12.0000	16.0000
Республика Мордовия	Единица	31.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	36.0000	36.0000	36.0000	40.0000	46.0000	50.0000
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	10.0000
Республика Башкортостан	Единица	22.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	31.0000	38.0000	44.0000	51.0000	53.0000
Пермский край	Единица	8.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	12.0000	18.0000	20.0000
Пензенская область	Единица	19.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.0000	20.0000	21.0000	25.0000	34.0000	36.0000
Нижегородская область	Единица	43.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	43.0000	44.0000	50.0000	59.0000	62.0000	68.0000
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	79.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	89.0000	93.0000	96.0000	100.0000	115.0000	122.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	23.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	24.000 00	28.000 00	30.000 00	35.000 00	38.000 00	38.000 00
Уральский федеральный округ	Единица	48.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	55,000 00	57,000 00	62,000 00	76,000 00	89,000 00	103,0 000
Свердловская область	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	12.000 00	13.000 00	16.000 00	20.000 00	24.000 00	28.000 00
Тюменская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	12.000 00	16.000 00	18.000 00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	12.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	13.000 00	13.000 00	13.000 00	14.000 00	15.000 00	15.000 00
Курганская область	Единица	23.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30.000 00	30.000 00	30.000 00	30.000 00	34.000 00	42.000 00
Сибирский федеральный округ	Единица	61.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	79,000 00	109,0 000	135,0 000	189,0 000	242,0 000	280,0 000
Иркутская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	8.000 0	12.000 00	16.000 00
Алтайский край	Единица	3.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	17.000 00	24.000 00	34.000 00	42.000 00	46.000 00
Томская область	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	6.000 0	10.000 00

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.0000	7.0000	9.0000	17.0000	26.0000	32.0000
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	10.0000	10.0000	14.0000	22.0000	24.0000
Республика Алтай	Единица	13.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	15.0000	16.0000	18.0000	24.0000	30.0000
Омская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	8.0000	10.0000	12.0000
Новосибирская область	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	10.0000	12.0000	14.0000	20.0000	22.0000	24.0000
Республика Тыва	Единица	11.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	16.0000	17.0000	18.0000	25.0000	32.0000	36.0000
Красноярский край	Единица	7.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	24.0000	32.0000	41.0000	46.0000	50.0000
Дальневосточный федеральный округ	Единица	34.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30,0000	39,0000	63,0000	82,0000	114,0000	160,0000
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	7.0000	10.0000	14.0000	16.0000
Забайкальский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	10.0000

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Камчатский край	Единица	6.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	11.0000	17.0000
Амурская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0000	8.0000	14.0000	16.0000	24.0000
Республика Бурятия	Единица	4.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0000	10.0000	16.0000	20.0000	24.0000
Республика Саха (Якутия)	Единица	9.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	10.0000
Сахалинская область	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	10.0000
Хабаровский край	Единица	15.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.0000	17.0000	23.0000	27.0000	29.0000	31.0000
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
Приморский край	Единица	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0000	10.0000
Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.9500	1.8400	3.2600	5.0600	6.0100	5.1300

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
федерального проекта)																
Всего по Российской Федерации	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,950 0	1,840 0	3,260 0	5,060 0	6,010 0	5,130 0
Центральный федеральный округ	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,070 0	0,070 0	0,040 0	0,820 0	1,050 0	0,720 0
Белгородская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.070 0	0.110 0	0.070 0
Брянская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.070 0	0.110 0	0.070 0
Владимирская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.020 0	-	-	0.070 0	0.110 0	0.070 0
Ивановская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.070 0	0.110 0	0.040 0
Воронежская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.070 0	0.140 0
Орловская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.030 0	0.070 0	0.020 0	0.130 0	0.110 0	0.040 0
Рязанская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.020 0	0.070 0	0.110 0	0.040 0
Тверская область	Миллиард	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.090	0.070	0.070

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	рублей													0	0	0
Ярославская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	-	-	0.0700	0.0700	0.0700
Липецкая область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	0.1100	0.0400
Смоленская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.0700	0.0700
Северо-Западный федеральный округ	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,0700	0,2900	0,6400	0,8600	0,8400	0,8100
Республика Карелия	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0500	0.0400	0.0700	0.0700	0.0900
Новгородская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1100	0.2700	0.2200	0.1400	0.1400
Калининградская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	0.1800	0.1800	0.2000	0.2100
город федерального значения Санкт-Петербург	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	0.0500	0.1100	0.0700	0.0400
Вологодская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1100	0.0700
			2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.020	0.050	0.070	0.070	0.070

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Архангельская область	Миллиард рублей	0.0000										0	0	0	0	0
Псковская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0500	0.1400	0.1100	0.0500
Республика Коми	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1400
Южный федеральный округ	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,1600	0,2900	0,5000	0,4400	0,8700	0,7100
Краснодарский край	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	0.0400	0.1600	0.1100	0.0900	0.0700
Волгоградская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	0.0300	0.1100	0.0700	0.0300
город федерального значения Севастополь	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	0.0900	0.0600	0.0700	0.0400
Донецкая Народная Республика	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.0700
Запорожская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.0700
Луганская Народная Республика	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.0700

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Адыгея (Адыгея)	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	0.1100	0.1400	0.0400	0.1800	0.1400
Республика Калмыкия	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0500	0.0400	0.0400	0.0500	0.1100	0.1100
Республика Крым	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	0.0400	0.0700	0.0700	0.0400
Херсонская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.0700
Северо-Кавказский федеральный округ	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,1400	0,2100	0,5400	0,5000	0,3600	0,3600
Кабардино-Балкарская Республика	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1100
Чеченская Республика	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	0.0500	0.1200	0.1100	0.0700	0.0700
Ставропольский край	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	0.1100	0.0900	0.1500	0.0400	0.0700
Республика Ингушетия	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0500	0.1300	0.1400	0.0400	-
Республика Дагестан	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	0.0400	0.0700	0.0400

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Карачаево-Черкесская Республика	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	0.0600	0.0700	0.0700
Приволжский федеральный округ	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,2200	0,2400	0,5400	0,8700	1,1200	0,7600
Пермский край	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1100	0.0400
Ульяновская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	0.0500	0.0900	0.0200	-
Чувашская Республика - Чувашия	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.0400	0.0900	0.0600	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.1800	0.0700	0.0500	0.0700	0.2700	0.1300
Республика Мордовия	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1100	0.0700
Республика Марий Эл	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1100
Саратовская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	0.0400	0.0700	0.0700	0.0700
Республика Башкортостан	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	-	0.1300	0.1100	0.1300	0.0400

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Удмуртская Республика	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100
Кировская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1100	0.0700	0.0700	0.0400
Нижегородская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	0.1000	0.1600	0.0500	0.1100
Пензенская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	0.0700	0.1600	0.0400
Уральский федеральный округ	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,0400	0,0900	0,2500	0,2300	0,2500
Курганская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	-	-	-	0.0700	0.1400
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	0.0200	-
Свердловская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	0.0500	0.0700	0.0700	0.0700
Тюменская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	0.0400	0.1600	0.0700	0.0400
Сибирский федеральный округ	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	0,5500	0,4700	0,9700	0,9700	0,6900

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Томская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	0.0700
Республика Тыва	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0900	0.0200	0.0200	0.1300	0.1300	0.0700
Республика Алтай	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	-	0.0200	0.0400	0.1100	0.1100
Алтайский край	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2100	0.1200	0.1800	0.1400	0.0700
Иркутская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	0.0500	0.0700	0.0700	0.0700
Омская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	0.0400	0.0700	0.0400	0.0400
Красноярский край	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0500	0.1600	0.1400	0.1600	0.0900	0.0700
Новосибирская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	0.0400	0.1100	0.0400	0.0400
Республика Хакасия	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0500	0.0200	0.0400	0.1400	0.1700	0.1100
Кемеровская область - Кузбасс	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	0.0400	-	0.0700	0.1400	0.0400

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,0200	0,1500	0,4400	0,3500	0,5700	0,8300
Хабаровский край	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	0.1100	0.0700	0.0400	0.0400
Республика Саха (Якутия)	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1100
Республика Бурятия	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0500	0.1300	0.1100	0.0700	0.0700
Приморский край	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1100
Камчатский край	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.0200	-	-	-	0.0700	0.1000
Забайкальский край	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1100
Еврейская автономная область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	0.0900	0.0600	0.0700	0.0400
Амурская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0300	0.1100	0.1100	0.0400	0.1400
Сахалинская область	Миллиард рублей	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0700	0.1100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 581,50	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 581,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 581,50	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 581,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 6 26,40	840 0 00,00	0,00	0,00	0,00	1 725 626,4 0
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 0 00,00	700 0 00,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,0 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 0 00,00	700 0 00,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,0 0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 626,40	840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 626,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 167,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	476 167,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 167,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	476 167,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115 203,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115 203,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 588,90	1 944 799,90	952 578,20	0,00	0,00	0,00	3 129 967,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 286,10	1 680 286,10	830 357,10	0,00	0,00	0,00	2 740 929,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 286,10	1 680 286,10	830 357,10	0,00	0,00	0,00	2 740 929,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 588,90	1 944 799,90	952 578,20	0,00	0,00	0,00	3 129 967,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 682,30	18 682,30	18 680,90	0,00	0,00	0,00	56 045,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,30	18 497,30	18 502,50	0,00	0,00	0,00	55 497,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,30	18 497,30	18 502,50	0,00	0,00	0,00	55 497,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 682,30	18 682,30	18 680,90	0,00	0,00	0,00	56 045,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 69 0,90	23 69 0,90	23 68 9,60	0,00	0,00	0,00	71 071,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 45 6,30	23 45 6,30	23 46 3,30	0,00	0,00	0,00	70 375,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 45 6,30	23 45 6,30	23 46 3,30	0,00	0,00	0,00	70 375,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 69 0,90	23 69 0,90	23 68 9,60	0,00	0,00	0,00	71 071,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	420 0 00,00	0,00	0,00	0,00	833 292,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	420 0 00,00	0,00	0,00	0,00	833 292,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запорожская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 01 2,80	16 01 2,80	16 01 1,50	0,00	0,00	0,00	48 037,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 85 4,20	15 85 4,20	15 85 8,60	0,00	0,00	0,00	47 567,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 85 4,20	15 85 4,20	15 85 8,60	0,00	0,00	0,00	47 567,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 01 2,80	16 01 2,80	16 01 1,50	0,00	0,00	0,00	48 037,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 60 1,20	669 0 18,80	78 59 8,90	0,00	0,00	0,00	826 218,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 82 3,10	577 8 23,10	77 84 8,40	0,00	0,00	0,00	733 494,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 82 3,10	577 8 23,10	77 84 8,40	0,00	0,00	0,00	733 494,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 60 1,20	669 0 18,80	78 59 8,90	0,00	0,00	0,00	826 218,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 2 08,80	300 0 00,00	0,00	0,00	0,00	595 208,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 0 00,00	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 0 00,00	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 2 08,80	300 0 00,00	0,00	0,00	0,00	595 208,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Донецкая Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 14 2,10	49 14 2,10	49 14 0,40	0,00	0,00	0,00	147 424,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 65 5,60	48 65 5,60	48 67 1,10	0,00	0,00	0,00	145 982,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 65 5,60	48 65 5,60	48 67 1,10	0,00	0,00	0,00	145 982,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 14 2,10	49 14 2,10	49 14 0,40	0,00	0,00	0,00	147 424,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Луганская Народная Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 18 6,00	37 18 6,00	37 18 4,50	0,00	0,00	0,00	111 556,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 81 7,90	36 81 7,90	36 82 9,40	0,00	0,00	0,00	110 465,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 81 7,90	36 81 7,90	36 82 9,40	0,00	0,00	0,00	110 465,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 18 6,00	37 18 6,00	37 18 4,50	0,00	0,00	0,00	111 556,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Херсонская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273,60	9 273,60	9 272,40	0,00	0,00	0,00	27 819,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,70	9 181,70	9 183,80	0,00	0,00	0,00	27 547,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,70	9 181,70	9 183,80	0,00	0,00	0,00	27 547,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273,60	9 273,60	9 272,40	0,00	0,00	0,00	27 819,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 882,50	1 669 968,20	2 414 905,20	0,00	0,00	0,00	4 219 755,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 547,10	1 433 547,10	2 033 428,00	0,00	0,00	0,00	3 600 522,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 547,10	1 433 547,10	2 033 428,00	0,00	0,00	0,00	3 600 522,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 882,50	1 669 968,20	2 414 905,20	0,00	0,00	0,00	4 219 755,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 96 6,40	48 96 6,40	648 9 64,60	0,00	0,00	0,00	746 897,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 48 1,60	48 48 1,60	548 4 97,00	0,00	0,00	0,00	645 460,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 48 1,60	48 48 1,60	548 4 97,00	0,00	0,00	0,00	645 460,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 96 6,40	48 96 6,40	648 9 64,60	0,00	0,00	0,00	746 897,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498, 40	598 9 16,00	608 4 97,30	0,00	0,00	0,00	1 215 911,7 0
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414, 30	508 4 14,30	508 4 16,10	0,00	0,00	0,00	1 025 244,7 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414, 30	508 4 14,30	508 4 16,10	0,00	0,00	0,00	1 025 244,7 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498, 40	598 9 16,00	608 4 97,30	0,00	0,00	0,00	1 215 911,7 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 396,90	21 396,90	21 395,60	0,00	0,00	0,00	64 189,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185,10	21 185,10	21 191,30	0,00	0,00	0,00	63 561,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185,10	21 185,10	21 191,30	0,00	0,00	0,00	63 561,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 396,90	21 396,90	21 395,60	0,00	0,00	0,00	64 189,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554,10	14 554,10	614 552,90	0,00	0,00	0,00	643 661,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410,00	14 410,00	514 413,90	0,00	0,00	0,00	543 233,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410,00	14 410,00	514 413,90	0,00	0,00	0,00	543 233,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554,10	14 554,10	614 552,90	0,00	0,00	0,00	643 661,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,90	18 846,90	18 876,40	0,00	0,00	0,00	56 570,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,30	18 660,30	18 507,30	0,00	0,00	0,00	55 827,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 660,30	18 660,30	18 507,30	0,00	0,00	0,00	55 827,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,90	18 846,90	18 876,40	0,00	0,00	0,00	56 570,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 619,80	553 995,60	502 618,40	0,00	0,00	0,00	1 079 233,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395,80	472 395,80	422 402,40	0,00	0,00	0,00	917 194,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 395,80	472 395,80	422 402,40	0,00	0,00	0,00	917 194,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 619,80	553 995,60	502 618,40	0,00	0,00	0,00	1 079 233,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 768, 00	716 227 ,30	726 765 ,00	0,00	0,00	0,00	1 509 760,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 107, 00	616 107 ,00	616 127 ,40	0,00	0,00	0,00	1 298 341,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 107, 00	616 107 ,00	616 127 ,40	0,00	0,00	0,00	1 298 341,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 768, 00	716 227 ,30	726 765 ,00	0,00	0,00	0,00	1 509 760,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 14 3,40	22 14 3,40	22 14 2,10	0,00	0,00	0,00	66 428,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 92 4,20	21 92 4,20	21 93 0,60	0,00	0,00	0,00	65 779,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 92 4,20	21 92 4,20	21 93 0,60	0,00	0,00	0,00	65 779,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 14 3,40	22 14 3,40	22 14 2,10	0,00	0,00	0,00	66 428,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 62 4,60	44 62 4,60	44 62 2,90	0,00	0,00	0,00	133 872,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 18 2,80	44 18 2,80	44 19 6,80	0,00	0,00	0,00	132 562,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 18 2,80	44 18 2,80	44 19 6,80	0,00	0,00	0,00	132 562,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 62 4,60	44 62 4,60	44 62 2,90	0,00	0,00	0,00	133 872,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 0 00,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 0 00,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 1 67,00	240 0 00,00	0,00	0,00	0,00	476 167,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 0 00,00	200 0 00,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 0 00,00	200 0 00,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 1 67,00	240 0 00,00	0,00	0,00	0,00	476 167,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049,10	411 582,00	23 047,60	0,00	0,00	0,00	457 678,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,80	272 820,80	22 827,50	0,00	0,00	0,00	318 469,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,80	272 820,80	22 827,50	0,00	0,00	0,00	318 469,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049,10	411 582,00	23 047,60	0,00	0,00	0,00	457 678,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049,10	23 049,10	23 047,60	0,00	0,00	0,00	69 145,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,80	22 820,80	22 827,50	0,00	0,00	0,00	68 469,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 82 0,80	22 82 0,80	22 82 7,50	0,00	0,00	0,00	68 469,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 04 9,10	23 04 9,10	23 04 7,60	0,00	0,00	0,00	69 145,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 1 67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 167,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 1 67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 167,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 3 65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	152 365,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	152 365,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,70	1 557 766,30	262 678,10	0,00	0,00	0,00	1 843 125,10
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456,10	1 322 456,10	222 461,60	0,00	0,00	0,00	1 567 373,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456,10	1 322 456,10	222 461,60	0,00	0,00	0,00	1 567 373,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,70	1 557 766,30	262 678,10	0,00	0,00	0,00	1 843 125,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095,70	11 095,70	11 094,40	0,00	0,00	0,00	33 285,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985,80	10 985,80	10 988,50	0,00	0,00	0,00	32 960,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985,80	10 985,80	10 988,50	0,00	0,00	0,00	32 960,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 09 5,70	11 09 5,70	11 09 4,40	0,00	0,00	0,00	33 285,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 58 5,00	11 58 5,00	11 58 3,70	0,00	0,00	0,00	34 753,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 47 0,30	11 47 0,30	11 47 3,10	0,00	0,00	0,00	34 413,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 47 0,30	11 47 0,30	11 47 3,10	0,00	0,00	0,00	34 413,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 58 5,00	11 58 5,00	11 58 3,70	0,00	0,00	0,00	34 753,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 1 67,00	240 0 00,00	0,00	0,00	0,00	476 167,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 0 00,00	200 0 00,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 0 00,00	200 0 00,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 1 67,00	240 0 00,00	0,00	0,00	0,00	476 167,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 1 67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 167,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 1 67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 167,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 1 67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 167,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 1 67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 167,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 2 92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	413 292,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360, 80	1 534 4 04,80	1 558 3 55,90	0,00	0,00	0,00	3 151 121,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 782, 90	1 307 7 82,90	1 307 7 98,40	0,00	0,00	0,00	2 673 364,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 782, 90	1 307 7 82,90	1 307 7 98,40	0,00	0,00	0,00	2 673 364,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360, 80	1 534 4 04,80	1 558 3 55,90	0,00	0,00	0,00	3 151 121,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 87 0,50	621 2 88,10	630 8 68,90	0,00	0,00	0,00	1 283 027,5 0
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 56 4,80	530 5 64,80	530 5 74,10	0,00	0,00	0,00	1 091 703,7 0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 56 4,80	530 5 64,80	530 5 74,10	0,00	0,00	0,00	1 091 703,7 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 87 0,50	621 2 88,10	630 8 68,90	0,00	0,00	0,00	1 283 027,5 0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 2 08,80	300 0 00,00	0,00	0,00	0,00	595 208,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 0 00,00	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 0 00,00	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 2 08,80	300 0 00,00	0,00	0,00	0,00	595 208,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 2 08,80	300 0 00,00	0,00	0,00	0,00	595 208,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 0 00,00	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 0 00,00	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 2 08,80	300 0 00,00	0,00	0,00	0,00	595 208,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 66 5,80	16 66 5,80	16 66 4,60	0,00	0,00	0,00	49 996,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 50 0,80	16 50 0,80	16 50 5,40	0,00	0,00	0,00	49 507,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 50 0,80	16 50 0,80	16 50 5,40	0,00	0,00	0,00	49 507,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 66 5,80	16 66 5,80	16 66 4,60	0,00	0,00	0,00	49 996,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395, 10	301 6 03,90	306 3 93,90	0,00	0,00	0,00	614 392,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331, 70	256 3 31,70	256 3 32,80	0,00	0,00	0,00	518 996,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331, 70	256 3 31,70	256 3 32,80	0,00	0,00	0,00	518 996,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395, 10	301 6 03,90	306 3 93,90	0,00	0,00	0,00	614 392,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429, 40	4 429, 40	4 428, 50	0,00	0,00	0,00	13 287,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385, 60	4 385, 60	4 386, 10	0,00	0,00	0,00	13 157,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385, 60	4 385, 60	4 386, 10	0,00	0,00	0,00	13 157,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429, 40	4 429, 40	4 428, 50	0,00	0,00	0,00	13 287,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00